PROTOKOLL

der vorberatenden Kommission betreffend Kantonsratsbeschluss tiber Erwerb und Er-
weiterung der Sporthallen fir die Kantonsschule Sargans sowie das Berufs- und Weiter-
bildungszentrum Sarganserland (35.07.02)

A. Zeit

Montag, 25. Juni 2007, 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr

B. Ort

Kantonsschule Sargans, Pizolstrasse 14, 7320 Sargans, Musiksaal Raum 99

C. Teilnehmende

a) Kommission

- Walser Josef, Sargans (Prasident)

- Ackermann-Hasler Elisabeth, Fontnas
- Baumgartner Renato, Gams

- Breitenmoser-Haberli Vreni, Waldkirch
- Cristuzzi Rolf, Widnau

- Hager Kurt, Uznach

- Hobi Markus, Neu St.Johann

- Imper David, Heiligkreuz

- Nufer Albert, St.Gallen

- Probst Esther, Walenstadt

- Riederer Ferdinand, Valens

- Sturzenegger Hansueli, Flums

- Thalmann Linus, Kirchberg

- Tinner Beat, Azmoos

- Trunz Karlpeter, Oberuzwil

- Wittenwiler Heinz, Krummenau

- Zind Thomas, Kriessern

b) Baudepartement

- Haag Willi, Regierungsrat

- Gamperle Christof, Generalsekretar

- Binotto Werner, Kantonsbaumeister

- Passeri Remo, Projektleiter

- Jucker Felix, juristischer Mitarbeiter (Protokoll)

c) Erziehungsdepartement

- Stockling Hans Ulrich, Regierungsrat (bis und mit 4. Traktandum)
- Mattle Christoph, Leiter Amt fiir Sport

d) Politische Gemeinde Sargans

- Zoller Erich, Gemeindeprasident



D. Vorsitz

Walser Josef, Kantonsrat

E. Sekretariat

Jucker Felix, juristischer Mitarbeiter, Rechtsabteilung Baudepartement (Protokoll)

F. Traktanden

Begriissung, Mitteilungen

Uberblick tiber die Vorlage
Besichtigung / Fuhrung
Eintretensdiskussion mit Abstimmung
Spezialdiskussion

Ruckkommen

Schlussabstimmung

Varia

ONoO~WNE

1. Begrissung, Mitteilungen

Der Prasident begrisst die Anwesenden, insbesondere die Regierungsrate Willi Haag und
Hans Ulrich Stéckling, Christof Gamperle, Generalsekretéar des Baudepartementes, Werner
Binotto, Kantonsbaumeister, Remo Passeri, Projektleiter im Hochbauamt, sowie Christoph
Mattle, Leiter des Amts flr Sport, und Felix Jucker, juristischer Mitarbeiter als Verantwortlicher
fur das Protokoll. Von der Gemeinde Sargans begrlsse er Erich Zoller, Gemeindeprasident, er
sei heute als Vertreter der Gemeinde und nicht als Kommissionsmitglied anwesend. Willkom-
men heisse er auch alle anwesenden Ratskolleginnen und —kollegen.

Einen personellen Wechsel habe es in der Kommission gegeben. Anstelle von Kantonsrat Beat
Jud, Schmerikon, sei Kantonsrat Kurt Hager, Uznach, anwesend.

Im Weiteren hoffe er, dass die Sitzungseinladung, die am 11. Juni 2007 versendet worden sei,
alle erhalten hatten und diese in Ordnung sei. Die heutige Verhandlung sei zwar fir den gan-
zen Tag angesetzt worden, allerdings sei es von den Anwesenden abhangig, wie zligig diese
Vorlage behandelt werden kdnne. Der Tagesablauf werde gemass Traktandenliste ablaufen,
das heisse, dass eingangs ein Uberblick (iber die Vorlage durch die Regierungsrate gegeben
und anschliessend ein Augenschein durchgefiihrt werde. Nach dem Augenschein folge in der
Mensa eine Kaffeepause. Das Mittagessen finde voraussichtlich um 12.30 Uhr ebenfalls in der
Mensa statt.

Der Prasident teilt mit, dass die Prasenzliste zum Unterschreiben zirkuliere. Es werde ein Vo-
tenprotokoll gefiihrt; diesbeziglich ersuche Felix Jucker, die Sitzung elektronisch erfassen zu
durfen. Selbstverstandlich wirden diese Aufnahmen nach Ausarbeitung des Protokolls wieder
geldscht. Der Prasident fragt deshalb an, ob es Einwéande seitens der Kommission gebe, und
stellt fest, dass dies nicht der Fall sei. Zur Vereinfachung der Protokollfihrung sei Felix Jucker
auch dankbar, wenn zu Beginn der Voten jeweils der Name genannt werde.

Die Kommissionsarbeit sei grundsatzlich vertraulich. Die Vertraulichkeit erstrecke sich auch auf
das Protokoll und sei bis nach Abschluss der Beratungen im Kantonsrat zu wahren. Die einzel-
nen Voten dirften an den Fraktionssitzungen jeweils nur ohne Namensnennung erfolgen.

Die Traktandenliste wird ohne Erganzungs- und Anderungsantrage genehmigt.



Der Prasident erteilt Regierungsrat Hans Ulrich Stdckling fur das Erziehungsdepartement das
Wort.

2. Uberblick tiber die Vorlage

Regierungsrat Hans Ulrich Stéckling begrisst die Anwesenden, bedankt sich und zeigt sich
erfreut, die Vorlage heute mit der Kommission beraten und diskutieren zu darfen. Die heute
bestehende Dreifachsporthalle werde durch die Gemeinde Sargans, die Kantonsschule
Sargans und das Berufs- und Weiterbildungszentrum Sarganserland (abgekurzt BZSL) genutzt.
Die Vorlage sei daher insbhesondere aus der Sicht dieser beiden Schulen zu beleuchten. Die
Dreifachsporthalle sei auf Grund verschiedener baulicher Mangel zu sanieren. Sowohl aus bau-
licher als auch aus finanzieller Sicht bestehe ein gewisser Druck, die Sanierung voranzutrei-
ben. Geméss Bundesgesetz Uiber die Berufsbildung leiste der Bund Beitrdge an Schulbauten
der Berufsbildung und an Turn- und Sportanlagen fir Lehrlinge. Nach den Richtlinien fur die
Bemessung der Bausubventionen des Bundes werde die Hohe der Beitrage auf Grund der Fla-
chenkostenpauschale errechnet. Beim vorliegenden Projekt werde voraussichtlich einen Bei-
trag in der Hohe von rund 1 Mio. Franken geleistet. Der Bundesrat habe allerdings entschie-
den, dass dieser Beitrag nur noch bis Ende des Jahres 2007 ausgerichtet werde und nur unter
der Voraussetzung, wenn ein rechtsgiltiger Beschluss des Kantonsrates vorliege.

Er wolle das Obligatorium fuir Turn- und Sportunterricht nicht nochmals detailliert erlautern,
doch sei zu erwahnen, dass der Sportunterricht an Schulen obligatorisch sei. Der Kanton
St.Gallen habe in der Vergangenheit verschiedene Massnahmen ergriffen, damit das Obligato-
rium erflllt werden kénne. Im Vergleich mit anderen Kantonen befande sich der Kanton
St.Gallen bezlglich der Erflllung des Obligatoriums im Mittelfeld. Mit der Erstellung der Drei-
fachsporthalle Demutstrasse, dem Athletikzentrum St. Gallen und einer sich in Planung befin-
denden Sporthalle in Altstatten, wie auch mit der Erweiterung der Sporthalle hier in Sargans
koénnte das Obligatorium vollstandig erfullt werden.

Gegenwartig wirde das BZSL von rund 670 Berufsschilerinnen und —schilern besucht. Da die
Berufsschiuler jedoch nur ein bis anderthalb Schultage pro Woche absolvierten, entspreche
dies lediglich rund 220 Vollzeitschiler. Zwar seien die Schilerzahlen an den Berufsschulen
ricklaufig, die Anzahl der Schulstunden nehme hingegen zu. Die Ausbildungen wirden zu-
nehmend verlangert, was zur Folge habe, dass auch die Nutzung der Sporthallen intensiver
werde. Bei eintdgigen Schulbesuchen misse mindestens eine Stunde Sport angeboten wer-
den, bei anderthalb- oder zweitdgigen Schulbesuchen mindestens eine Doppelstunde. Das
BZSL kénne das Obligatorium zurzeit nicht vollstandig erfiillen, beziehungsweise nicht samtli-
che erforderlichen Stunden anbieten. Mit einer Erweiterung der Sporthallenanlagen sollte dies
allerdings moglich werden.

Bei der Kantonsschule Sargans sei kein Rickgang der Schilerzahlen zu erwarten. Vielmehr
bliebe der Trend zu einer umfassenden und diversifizierteren Schulbildung bestehen. Im Ubri-
gen sei davon auszugehen, dass im Zuge der Sanierung und Erweiterung der Kantonsschule
Sargans die sich auf dem Areal der Kantonsschule befindende Einfachsporthalle kiinftig nicht
mehr als Sporthalle, sondern fiir den anderweitigen Schulbetrieb genutzt werde. Auch dieser
Umstand filhre zu einer intensiveren Nutzung der bestehenden Dreifachsporthalle. Anzufiigen
sei noch, dass neben der breiteren Ausbildung im Sportbereich auch ein Trend zu individuellem
Training bestehe. Wodurch beispielsweise Kraft- und Fithessrdume bendtigt wirden.

Momentan sei die Dreifachsporthalle wahrend des Tages zu 97 Prozent belegt, lediglich Gber
die Mittagsstunden bestehe teilweise noch Freiraum. Am Abend wirde die Halle zu 100 Pro-
zent durch die ortsanséassigen Vereine der Gemeinde Sargans genutzt.

Zum Standort sei zu erwéhnen, dass es sowohl fur die Kantonsschule Sargans, wie auch fur
das BZSL wichtig sei, dass sich die Sporthallen in einer verntinftigen Distanz zu den Schulrdu-
men befanden. Die Schiller der Kantonsschule hatten teilweise nur eine Stunde Turnunterricht



und massten sich in kurzer Zeit danach wieder im Schulzimmer einfinden. Beim BZSL stelle die
Gestaltung und Einhaltung des Stundenplans ohnehin eine grosse Herausforderung dar. Inner-
halb eines Tages seien viele verschiedene Stunden bei verschiedenen Lehrern einzubauen,
zudem sei auf die teilweise langen Anfahrtswege der Schuler Ricksicht zu nehmen.

Abschliessend sei anzumerken, dass mit dem vorliegenden Projekt auch die komplizierten Ei-
gentumsverhaltnisse bei den Sporthallen und umliegenden Sportplatzen bereinigt werden
kénnten. Er beantrage deshalb der Kommission, auf den Kantonsratsbeschluss tber den Er-
werb und die Erweiterung der Sporthallen einzutreten.

Der Préasident bedankt sich bei Regierungsrat Hans Ulrich Stdckling fur seine Ausfuihrungen
und weist darauf hin, dass der Regierungsrat die Kommissionssitzung vorzeitig verlassen mus-
se; allféllige Fragen seien deshalb gleich zu stellen. Da dies nicht der Fall sei, erteilt er Regie-
rungsrat Willi Haag fir das Baudepartement das Wort.

Regierungsrat Willi Haag zeigt sich nach seiner Begriissung erfreut, die Bauvorlage tiber das
Projekt Neubau Vierfachsporthallen Sargans mit der Kommission beraten zu dirfen. Zwar sei
dies nicht der offizielle Titel der Botschaft, doch komme damit der Inhalt klar zum Ausdruck.

Seit dem Jahre 2001 seien die regionalen Sportanlagen, die im Jahr 1978 in der Form einer
Genossenschaft entstanden seien, im Besitz der politischen Gemeinde Sargans. Die Anlagen
wirden zur Hauptsache durch die Kantonsschule Sargans benutzt. Die Sportgeb&ude seien in
die Jahre gekommen und mussten dringend umfassend saniert werden. Im Weiteren bestehe —
wie von Regierungsrat Hans Ulrich Stdckling angetont — flr das BZSL Bedarf nach zusatzli-
chem Turnraum. Die Kantonsschule Sargans hatte zurzeit keine zusatzlichen Raumbedurfnis-
se.

Das Geschaft Uber den Erwerb und die Erweiterung der Sporthallen liege in einer etwas untibli-
chen Art und Weise vor. Einerseits sei die Rede von einer Sanierung der bestehenden Drei-
fachsporthalle mit dem Anbau einer Einfachsporthalle, andererseits werde von einem Neubau
einer Vierfachsporthalle gesprochen. Die Botschaft fir diese Vorlage zeige auf, wie es im Bau-
departement zu und her gehen kénne. Was anfanglich als verninftiges und machbares Begeh-
ren vorgebracht worden sei, sei im Laufe der Planung und Beratung, wie auch durch externe
Einflisse zu einem komplexen Vorhaben verkommen.

Die sinnvolle und absolut verstandliche Sanierungsvorlage der Gemeinde Sargans und das
Bedurfnis nach Turnraum flr das BZSL habe eine Sanierung der Dreifachsporthalle mit einem
Anbau einer Einfachsporthalle entstehen lassen. Als die Kostensituation fiir die Sanierung und
den Anbau der Sporthalle vorgelegen habe, sei das Baudepartement zusammen mit dem Er-
ziehungsdepartement zum Schluss gekommen, dass eine gemeinsame Losung mit dem Kan-
ton St.Gallen und der Gemeinde Sargans gesucht werden musste. Auf Grund der Tatsache,
dass der Kanton St.Gallen der Hauptnutzer der Anlage sei und die Gemeinde Sargans die Sa-
nierungskosten nicht voll Gbernehmen kdnne, sei eine zeitgeméasse und in die Zukunft gerichte-
te Loésung anzustreben. Eine solche Lésung heisse dann eben Neubau Vierfachsporthalle und
Erwerb der Sporthallen.

Wie bereits Regierungsrat Hans Ulrich Stockling erwahnt habe, spiele bei der vorliegenden
Bauvorlage auch der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle. Damit die Bundesbeitrage des
Bundesamtes fur Berufsbildung und Technologie flr den Bau einer vierten Halle in der Héhe
von rund 1 Mio. Franken fldssen, miisse bis spatestens Ende 2007 ein rechtsgliltiger Be-
schluss des Kantonsrates vorliegen. Spater, das heisse nach dem 31. Dezember 2007, wirde
gemass dem seit 1. Januar 2004 geltenden Berufsbildungsgesetz keine Subventionierungen
mehr gewéhrt.

Fur die Regierung habe sich die Frage gestellt, ob zugewartet werden sollte bis ein detailliertes
Bauprojekt fur eine Vierfachsporthalle vorliege und damit auf eine Million Franken verzichtet
wurde. Oder, ob auf der Basis eines Raumprogramms und einer Kostenschatzung eine Bot-



schaft zuhanden des Kantonsrates verfasst und damit die eine Million Franken des Bundes
gerettet werden sollte. Offensichtlich habe man sich fur letzteres Vorgehen entschieden.

Das Detailprojekt fiir die Sanierung der Dreifachsporthalle und den Anbau einer Einfachsport-
halle an die bestehende Anlage liege vor. Dieses Projekt kdnne an den Stellwénden im Raum
besichtigt werden. Aus zeitlichen Griinden sei es dem Baudepartement nicht mehr moglich
gewesen, auch fir den Neubau einer Vierfachsporthalle ein detailliertes Projekt auszuarbeiten.
Es sei jedoch auf Grund eines Raumprogramms und Erfahrungswerten bezulglich der Kosten
eine Projektstudie erstellt worden, die sowohl in der Botschaft als auch an den Stellwanden
eingesehen werden kdnne.

Die Kaufsverhandlungen mit der Ortsgemeinde Sargans Uber diejenigen Grundstticke, die sich
nicht im Eigentum des Kantons St.Gallen befanden, seien im Gange. Die betroffenen Flachen
seien aus einem Plan an den Stellwanden ersichtlich.

Eine Gegenuberstellung der Kosten fiir die Sanierung der Dreifachsporthalle mit Anbau einer
Einfachsporthalle und dem Neubau einer Vierfachsporthalle zeige, dass die Variante Neubau
einer Vierfachsporthalle lediglich 2,8 Mio. Franken teurer zu stehen komme als die Variante
Sanierung mit Anbau. Mit diesen Mehrkosten wirden die Nutzer, namentlich die Kantonsschule
Sargans, das BZSL sowie die Sportvereine von Sargans und Umgebung, mitunter die gesamte
Region Sarganserland, eine Sportanlage erhalten, die den heutigen sportlichen Bedirfnissen
und Normen vollumfanglich entsprechen wiirde. Uberdies konnte aus baulicher Sicht ein Ge-
baude erstellt werden, welches den aktuellen Baunormen, wie auch den heute geforderten 6ko-
logischen Grundsétzen gerecht wirde.

Der Kreditbedarf fir einen Neubau einer Vierfachsporthalle in der Hohe von 20,34 Mio. Fran-
ken kdnnte zwischen der Gemeinde, dem Kanton und dem Bund aufgeteilt werden. Wobei der
Beitrag des Bundes eine Million Franken betrige und auf die Gemeinde einen Anteil von 4,54
Mio. Franken entfiele. Der Kanton St.Gallen hatte einen Anteil von 14,8 Mio. Franken zu tra-
gen. Auf Grund dieser Kostenzusammenstellung sei das Kostendach fiir einen Neubau einer
Vierfachsporthalle auf der Héhe von 14,8 Mio. Franken angesetzt worden.

Die Terminplanung fir dieses Bauvorhaben sei so vorgesehen, dass die erste Lesung im Kan-
tonsrat im September 2007 erfolgen solle. Die zweite Lesung und der Beschluss wirden im
November 2007 Uber die Buhne gehen. Somit kdnnte im Jahr 2008 ein Projektwettbewerb,
sowie die Detailplanung in Angriff genommen werden. Im Frihjahr des Jahres 2009 wirde der
Bau voraussichtlich begonnen werden, damit der Bezug der Sporthalle im Herbst des Jahres
2010 erfolgen kbnnte.

Zusammenfassend kénne gesagt werden, dass es sich bei der vorliegenden Bauvorlage zwar
um eine ungewdhnliche Vorlage handle, doch stehe das Baudepartement voll und ganz hinter
dem Vorschlag Neubau einer Vierfachsporthalle. Er bitte deshalb die Kommission, auf die Vor-
lage einzutreten und ihr zuzustimmen.

Der Prasident bedankt sich bei beim Referenten fiur die Ausfihrungen und erkundigt sich, ob
Fragen offen seien. Da dies nicht der Fall sei, schlage er vor, auf den Besichtigungsrundgang
zu gehen, der von den Herren Binotto, Passeri und Zoller geleitet werde.

3. Besichtigung / Fihrung

Remo Passeri erlautert ausserhalb der Sporthalle die verstrickten Eigentumsverhaltnisse der
Sportanlage. Neben dem Kanton St.Gallen traten auch die Ortsgemeinde und Politische Ge-
meinde Sargans als Grundeigentimer auf. Mit einem Anbau einer Einfachsporthalle an die
bestehende Dreifachsporthalle wirden die Eigentumsverhéltnisse noch komplexer. In diesem
Fall mussten die Verhaltnisse mit Baurechten geregelt werden. Diese komplexe Situation sei



letztlich auch ein Grund, weshalb der Kanton die Sportanlage erwerben solle. Der Anbau der
Sporthalle auf der Ostseite der bestehenden Dreifachhalle hatte zur Folge, dass der Hartplatz
wie auch die Spielwiese verschoben werden muissten. Im Zuge dieser Verlegung wiirde die
Spielwiese mit Kunstrasen versehen. Dadurch erhoffe man sich, die hohen Unterhaltskosten
fur den Naturrasen zu senken.

Auf die bestehende Dreifachsporthalle hinweisend erklart Remo Passeri den Sanierungsbe-
darf des Gebaudes. Obwonhl sich das Geb&ude, von aussen betrachtet, noch in einem verhalt-
nismassig guten Zustand befinde, seien die Mangel am Geb&ude erheblich. Insbesondere sei
die Dachkonstruktion davon betroffen. Die Binder (Tragbalken) seien im Zeitpunkt der Erstel-
lung noch nicht aus verleimtem Holz hergestellt worden, was im Verlaufe der Zeit dazu gefuhrt
hatte, dass die Dachlasten, insbesondere im Winter, zu gross wirden. Zwar sei mit einer provi-
sorischen Dachsanierung eine Schliessung des Gebaudes abgewendet worden, doch entspre-
che die Dachkonstruktion nach wie vor nicht den erforderlichen Vorgaben. Bei heftigem
Schneefall miisse daher das Dach freigeschaufelt werden. Neben dem Dach beféanden sich die
Haustechnik, der Boden der Sporthallen, wie auch die sanitdren Anlagen in sehr schlechtem
Zustand.

Erich Zoller erganzt, dass neben den erwahnten drei Grundeigentiimern auch noch die Kir-
chengemeinde Sargans betroffen sei. Unmittelbar auf der Nordseite der Sporthalle grenze ein
Grundstuck der Kirchgemeinde an. Durch diese Vielzahl an Grundeigentiimern sei der Hand-
lungsspielraum fur Erweiterungen am bestehenden Standort stark eingeschrankt. Dies sei auch
der Grund, weshalb man eine vollstandige Verlegung der Halle in Betracht gezogen habe. Ein
moglicher Standort befinde sich im Wolfsriet, stdlich des bestehenden Standorts der Sportan-
lage. An diesem Ort ware eine weitergehende Mehrzwecknutzung moglich. Allerdings wére
dort die erforderliche Nahe zur Kantonsschule nicht gegeben. Uberdies befinde sich das be-
troffene Grundstiick auf Gemeindegebiet der Gemeinde Mels, die kurzfristig nicht Hand fiir eine
entsprechende Lésung bote.

Im Innern der Dreifachsporthalle werden durch die Kommissionsmitglieder die Sporthallen, der
Dachstock, die sanitaren Anlagen wie auch die Gerateraume besichtigt. Remo Passeri weist
auf die engen Platzverhaltnisse und die ungenigenden Notausgéange hin.

4, Eintretensdiskussion mit Abstimmung

Der Prasident bedankt sich fur die Filhrung und schlagt vor, die Eintretensdiskussion noch vor
der Kaffeepause abzuhalten. Er erteilt daftir Kantonsrat David Imper fur die CVP-Fraktion das
Wort.

David Imper fuhrt aus, dass seitens der CVP ein gewisses Unbehagen Uber die Art und Weise
Vorlage bestehe. Es sei aber auch nachvollziehbar, dass auf Grund der verschiedenen Rah-
menbedingungen ein Druck bestehe und ein derartiges Vorgehen gewéhlt werden misse. Die
Ubernahme der Sportanlage durch den Kanton sei aus Sicht der CVP-Fraktion sinnvoll, damit
die Eigentumsverhaltnisse bereinigt werden kdénnten. In Bezug auf die Wahl der beiden Vorge-
hensweisen sei anzumerken, dass es auf den ersten Blick verriickt erscheine die bestehende
Sporthalle komplett abzureissen und durch einen Neubau zu ersetzen. Allerdings bestiinden
auch hinreichend Griinde, sich fir die Variante Neubau zu entscheiden. Der CVP-Fraktion sei
nicht entgangen, dass das Kostendach nur knapp unter der Grenze fir die Unterstellung des
obligatorischen Referendums liege. Von aussen betrachtet kénne der Eindruck entstehen, dass
das Kostendach bewusst unter dieser Marke angesetzt worden sei. Moglicherweise kdnne die-
ser Umstand im Kantonsrat Anlass zu Diskussionen geben. Offene Fragen bestiinden noch
beziglich des Raumprogramms, welche in der vorliegenden Projektstudie fur den Neubau noch
nicht beantwortet werden konnten. Eventuell sei zu priifen, ob die Vorlage zu trennen sei, damit
zu einem spéateren Zeitpunkt zu den heute unklaren Punkten Stellung genommen werden kén-
ne. Grundsétzlich sei die CVP-Fraktion Klar fur Eintreten auf die Vorlage.



Esther Probst zeigt sich erstaunt, dass die Dreifachsporthalle bereits nach so kurzer Zeit wie-
der baufallig sein solle. Eben habe sie vor knapp 30 Jahren zu den ersten Schilerinnen gehort,
die in den Genuss von Turnstunden in der neuen Dreifachhalle gekommen seien. Gestutzt ha-
be sie deshalb wie vielleicht manch anderer, dass ein Abriss nur unwesentlich teurer sein solle
als eine Sanierung. Die Vorlage zeige klar auf, dass an der bestehenden Anlage Mangel be-
stiinden. Es sei auch muissig tiber damals begangene Fehler zu diskutieren. Die damaligen
Entscheidungstrager hatten ohne Zweifel nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Aus
Sicht der SP-Fraktion komme bei der Vorlage schlissig zum Ausdruck, weshalb die Variante
Neubau die nachhaltigere Losung sei. Vor der heutigen Kommissionssitzung sei in der lokalen
Presse Uber einen anderen Standort fiir die Sportanlage diskutiert worden, welcher durchaus
positive Aspekte hatte. Entscheidend fur ein Festhalten am bisherigen Standort seien allerdings
der Zeitfaktor und die Nahe zur Kantonsschule Sargans. Der neue Standort befinde sich, wie
von Gemeindeprasident Zoller ausgefiihrt worden sei, im Eigentum der Gemeinde Mels. Eine
Realisierung wiirde an diesem Standort, nach eigenen Informationen, rund 10 Jahre in An-
spruch nehmen. Damit wéaren die Bundessubventionen verfallen und die bestehende Baute
nicht saniert. Zudem habe sich der bisherige Standort wahrend 30 Jahren bewahrt.

Unwillen kdnnte im Kantonsrat moglicherweise Uber die fehlende Konkretisierung des Baupro-
jekts entstehen. Leicht konnte dies als Blankoscheck interpretiert werden. Das klare Kosten-
dach und der Verweis auf die Realisierung des Sanierungsprojekts, falls die Kosten fir den
Neubau Uberschritten wirden, scheint allerdings Absicherung genug zu sein. Besonders be-
grusst werde die Anstrebung des Minergiestandards, womit der Kanton St.Gallen seiner Vor-
bildfunktion gerecht werde. In Rahmen der Spezialdiskussion seien noch weitere Anregungen
zu alternativen Energien vorgesehen. Ebenfalls solle dabei Uber eine Erweiterung der Sporthal-
le auf der Westseite des bestehenden Gebaudes diskutiert werden. Im Sinne der Ausfihrungen
sei die SP-Fraktion fur Eintreten auf die Vorlage.

Beat Tinner gibt bekannt, dass man innerhalb der FDP-Fraktion die Vor- und Nachteile beider
Varianten sorgféltig gegeneinander abgewogen habe und zum Schluss gekommen sei, dass
die Vorteile der Variante Neubau ganz klar tberwdgen. Ein neuer Standort falle ausser Be-
tracht, da das entsprechende Grundstiick nicht innert nitzlicher Frist erworben werden kénne.
Zudem sei an diesem Standort die Distanz zur Kantonsschule Sargans zu gross, so dass der
Zweck als Schulsporthalle nicht mehr hinreichend erfillt werden kdnne. Es stelle sich allerdings
die Frage, ob der Standort auch fur das BZSL geeignet sei.

Von Gemeindeprasident Zoller wolle er gerne wissen, wie gross er die Chancen fur eine Zu-
stimmung zur Variante Neubau innerhalb der Gemeinde einschatze. Die Abstimmung zur
Sackgebuhr lasse grussen. Ebenfalls wolle er in Erfahrung bringen, in welchem Umfang sich
der Fussball-Club Sargans an den Kosten fur den Kunstrasen beteilige. So kdmen die Vorteile
eines solchen Rasens doch vorab diesem Verein zugute. Auch der FDP-Fraktion sei aufgefal-
len, dass das Kostendach nur knapp unter der Grenze fir die Unterstellung unter das obligato-
rische Referendum zu liegen komme. Es sei aber ebenfalls ersichtlich, dass bei der Projektstu-
die fir den Neubau mit Uber einer Million Franken genligend Reserven eingeplant worden sei-
en. Insgesamt erachte die FDP-Fraktion die Vorlage als gute Lésung und sei daher fr Eintre-
ten auf die Vorlage.

Hansueli Sturzenegger gibt vorweg bekannt, dass die SVP-Fraktion der Vorlage sehr positiv
gegenlber stehe. Die SVP-Fraktion habe die vorgesehenen Investitionen genau geprift, wie
dies der Ausrichtung der Partei entspreche. Man sei zum Schluss gekommen, dass die Vorlage
eine grosse Bedeutung fir die ganze Region habe. Zudem sei der Handlungsbedarf zweifellos
gegeben, wie die Besichtigung bestatigt habe. Grundsatzlich sei die Variante mit dem Neubau
einer Vierfachsporthalle klar zu bevorzugen. Beziiglich des Vorgehens und der Art und Weise
der Vorlage habe man auf Grund des betrachtlichen zeitlichen Drucks Verstandnis, allerdings
solle solches Vorgehen eine Einmaligkeit darstellen. Die Frage, inwiefern und in welchem
Ausmass sich Dritte an der Finanzierung beteiligen sollten, sei noch offen. Die Ansetzung eines
Kostendaches sei zu begrissen und mit mehr als einer Million Franken Reserve sollte der
Neubau innerhalb dieses Rahmens realisiert werden kénnen. Ein anderer, neuer Standort fur
die Sportanlage sei zwar in der regionalen Presse diskutiert worden. Allerdings hétte dieser Ort



ungunstige Auswirkungen auf den Schulbetrieb der Kantonsschule. Die SVP-Fraktion sei ganz
klar fur Eintreten auf die Vorlage.

Albert Nufer stort sich nicht an der etwas ungewéhnlichen Vorlage. Der Hauptentscheid, den
es im Rahmen dieser Vorlage zu treffen gelte, sei derjenige zwischen einer Renovation der
bestehenden Anlage und einem Neubau einer Vierfachsporthalle. Die Griinen-Fraktion sei ein-
deutig fur die Variante Neubau, denn es solle letztlich nicht ein endloses Flickwerk entstehen.
Mit der Zustimmung zu dieser relativ offen formulierten Vorlage bestehe die Gefahr, der Regie-
rung einen Blankoscheck zu erteilen. Da jedoch mit einem Kostendach operiert werde, kénne
diese Gefahr auch weitgehend gebannt werden. Bezlglich der Energieversorgung und —ge-
winnung wolle die Griinen-Fraktion darauf hinweisen, dass insbesondere alternative Energien
bevorzugt werden sollten. Vorab solle mit Erdwéarme geheizt werden kdnnen und die Solar-
energie fur die Produktion von Warmwasser und Strom genutzt werden. Dies sei besonders
wichtig in einem Gebaude, in dem relativ viel Warmwasser fiir die Duschanlagen genutzt wiir-
de. Fragen bestinden noch zur Arbeitsvergabe. Unklar sei es, ob ein Architekturwettbewerb
durchgefuhrt werde. Ebenfalls werde befirchtet, dass auf Grund des Kostendachs der gesamte
Auftrag einem Generalunternehmer tbertragen werde und dieser, damit das Kostendach ein-
gehalten werden konne, die Arbeiten an Unternehmen ausserhalb des Kantons vergebe. Der
Grinen-Fraktion sei es ein grosses Anliegen, dass regionale Unternehmungen berlcksichtigt
wurden. Weshalb fir den Kunstrasen, den sie als sinnvoll erachteten, das weltweit bekannte
Produkt der Firma Buhler aus Urnasch zu wahlen sei. Ungeklart sei noch, wie die Nutzung der
Sportanlage wahrend der Bauzeit gewahrleistet werden kénne und wer eine allféllige Mehr-
zwecknutzung finanziere. Im Ubrigen sei zu prifen, ob mit einer Unterkellerung der Anlage die
Grundstiicke nicht noch besser genutzt werden kdnnten. Auch die Grinen-Fraktion sei insge-
samt fur Eintreten auf die Vorlage.

Linus Thalmann begrisst aus ganz persoénlichen Interessen einen Neubau einer Vierfach-
sporthalle. Als regionaler Konzertveranstalter und Organisator von Grossanlassen lege er seine
Interessen offen. Im Kanton St.Gallen befanden sich nur wenige derart grossvolumigen Hallen.
Neben der Kreuzbleichehalle verflige nur noch die Olmahalle 9.1 Uber eine ahnliche Grésse.
Es sei deshalb wichtig, dass der geplante Neubau neben der Sportnutzung auch anderen Nut-
zungen, wie der Durchfihrung von Konzerten und Ausstellungen, offen stehe. Auf Grund der
grossen regionalen, kantonalen und sogar nationalen Bedeutung sei zu prifen, ob sich der
Kanton St.Gallen nicht noch mit einem grésseren Beitrag beteiligen solle. Gegebenenfalls wir-
de er zu einem spateren Zeitpunkt noch einen entsprechenden Antrag stellen. Zur Frage des
Standorts sei zu erwahnen, dass ein Platz weiter ausserhalb des Wohngebiets im Hinblick auf
eine intensivere Mehrzecknutzung klar zu bevorzugen sei.

Karlpeter Trunz méchte von der Regierung wissen, wie die strategische Planung und der kinf-
tige Platzbedarf fur die Kantonsschule Sargans aussahen. Im Weiteren sei er mit dem etwas
ungewdhnlichen Vorgehen einverstanden, allerdings erwarte er auch von der Regierung eine
gewisse Flexibilitdt. Deshalb sollte nach Vorliegen des genauen Kostenvoranschlags die Kom-
mission hochmals zusammen gerufen werden, um dariliber entscheiden zu kénnen. Von den
Regierungsraten mochte er in Erfahrung bringen, ob ein Kantonsratsbeschluss mit einem
Rahmenkredit geniige um die Bundesbeitrage auszuldsen. Er habe diesbezliglich andere Er-
fahrungen machen mussen. Es sei ihm klar, dass nicht in der Vergangenheit gestochert wer-
den solle. Nichtsdestotrotz hoffe er, dass seitens des Hochbauamtes die Bauten heute nach-
haltiger realisiert wiirden als vor 30 Jahren. Aus der Sicht eines Architekten sei die Realisie-
rung einer Sporthalle ohne Unterdach bereits vor 30 Jahren als Fahrlassigkeit einzustufen ge-
wesen.

Elisabeth Ackermann-Hasler will wissen, ob eine Erweiterung der Sporthalle nach Westen
nicht giinstiger ware. Dadurch wiirden die tibrigen Sportplatze weniger beeintrachtigt, und eine
Verlegung beziehungsweise Neugestaltung der Platze wiirde tberflussig. In diesem Zusam-
menhang sei ihr auch zu beantworten, ob die Landreserven westlich der Sporthalle fur die Er-
weiterung der Kantonsschule Sargans bendétigt wirden.



Der Prasident bedankt sich fur die Ausfihrungen und erteilt den Regierungsréaten Hans Ulrich
Stockling und Willi Haag das Wort zur Beantwortung der gestellten Fragen.

Regierungsrat Hans Ulrich Stéckling leitet die gestellten Fragen - soweit sie nicht das Erzie-
hungsdepartement betreffen - an das Baudepartement und die Gemeinde Sargans weiter. Auf
Grund der gegenwartigen Entwicklung der Schilerzahlen wirden die Landreserven auf der
Westseite der Dreifachsporthalle nicht fur die Erweiterung der Kantonsschule genutzt. Im Vor-
dergrund fur den Entscheid nicht nach Westen zu erweitern, habe ein haushélterischer und
sparsamer Umgang mit den Landreserven gestanden.

Zur Frage des Kostenteilers sei klarzustellen, dass der Kanton St.Gallen eine sanierungsbe-
durftige Dreifachsporthalle der Gemeinde Sargans tbernehme. Folglich misse die Gemeinde
auch einen Beitrag an die Sanierungskosten leisten. Der Kanton trage in jedem Fall den gross-
ten Anteil der Kosten, sowohl im Fall einer Sanierung als auch im Fall eines Neubaus. Dement-
sprechend sei ein noch grosserer Anteil zu Lasten des Kantons nicht angezeigt.

Zur Standortfrage misse angemerkt werden, dass die Distanz zum Toblergebaude, wo sich die
Berufsschule befande, bereits betrachtlich sei. Der Sportunterricht miisse immer an Randstun-
den erteilt werden, was bei der Stundenplanerstellung regelmassig zu erheblichen Schwierig-
keiten fuhre. Im Fall einer zusétzlichen Erweiterung der Distanz kénnte die Sportanlage fir den
Unterricht an der Berufsschule nicht mehr sinnvoll genutzt werden. Mit der geplanten Bahnun-
terfihrung werde die Entfernung zwischen dem Standort der Sportanlage und dem Toblerge-
baude zwar verkirzt und damit die genannten Probleme entscharft. Eine Versetzung des
Standorts der Sportanlage und eine damit verbundene Vergrosserung der Distanz zwischen
der Sporthalle und Berufsschule hétten fiir den Schulbetrieb nachteilige Auswirkungen. Die
Vernetzung der Sportplatze, der Sporthalle und der Schulanlagen sei am bestehenden Stand-
ort optimal.

Weitere Informationen fir die Kommissionsmitglieder und tbrigen Kantonsratinnen und -rate
sei grundsatzlich sinnvoll und méglich, allerdings musse der Beschluss des Kantonsrates Uber
die Erweiterung der Sportanlagen rechtskraftig sein, da andernfalls die Bundesbeitréage nicht
ausbezahlt wirden. Zu diesen Beitrdgen sei anzumerken, dass ein Kantonsratsbeschluss tber
die vorliegende Bauvorlage genige. Insbesondere auch deshalb, weil fir die Sanierung der
Dreifachsporthalle und den Anbau einer Einfachsporthalle ein konkretes Projekt vorliege. Die
Voraussetzungen fir die Ausbezahlung des Bundesbeitrages seien von der entsprechenden
Stelle schriftlich bestatigt worden.

Wahrend der Bauzeit hatten die Turnstunden im Freien stattzufinden. Eine entsprechende Al-
ternative sei nicht oder nur in beschranktem Umfang mdglich. Gegebenenfalls misse dies auch
mit Sporttagen oder —wochen Uberbriickt werden.

Remo Passeri flgt hinzu, dass wahrend der Bauzeit ein Provisorium auf dem Hartplatz vorge-
sehen sei. Dort solle eine so genannte Ballonhalle erstellt werden. Allerdings solle diese Halle
vorab als Gerateraum dienen und nicht in erster Linie dem Turnunterricht. Soweit fir den Turn-
unterricht keine Méglichkeit im Innern bestehen werden , seien die Lektionen im Freien abzu-
halten. Die Kosten flir das Provisorium seien im Kostenvoranschlag mit 700'000 Franken bezif-
fert.

Regierungsrat Willi Haag bedankt sich fiir die positive Aufnahme der ungewéhnlichen Vorla-
ge. Zur Beteiligung des Kantons St.Gallen sei zu erganzen, dass der Kanton fur einen Neubau
und den damit ermdglichten Mehrzecknutzungen rund 3 Mio. Franken mehr bezahle als ge-
genlber einer Sanierung mit einem Anbau einer Einfachsporthalle.

Er sei sich bewusst, dass das Kostendach nur knapp unter der Schwelle fiir das obligatorische
Referendum liege, doch seien mit einer Million Franken hinreichende Reserven eingeplant. Er
sei Uberzeugt, dass ein Neubau im Rahmen des vorgegebenen Kreditrahmens realisiert wer-
den kodnne.



10

Fur die Beantwortung der Fragen, welche die Gemeinde Sargans betrafen, leite er das Wort an
Gemeindeprasident Zoller weiter; zur Arbeitsvergabe wiirden anschliessend Vertreter des
Hochbauamtes des Kantons St.Gallen Stellung nehmen.

Erich Zoller interpretiert die Stimmung gegenuliber der Bauvorlage innerhalb der Gemeinde
Sargans als positiv. Samtliche Vereine bis auf den Fussball-Club Sargans unterstitzten die
Vorlage. Der Fussball-Club bevorzuge eine Erweiterung auf der Westseite des Gebaudes, da
dadurch die Aussenplatze weniger tangiert wirden. Sicher sei der Entscheid, die bestehende
Dreifachsporthalle abzubrechen und durch einen Neubau zu ersetzen, emotional gepragt. Ins-
gesamt sehe er allerdings keine Gefahr fur die Abstimmung vom 26. August 2007.

Inwiefern der Fussball-Club oder auch andere Vereine sich finanziell an den Baukosten betei-
ligten, sei grundsatzlich ein gemeindeinternes Problem. Ob der FC Sargans als Hauptnutzer
der Anlage zu Kasse gebeten werde, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch offen.

Zur Frage der Beteiligung der Gemeinde am Bauprojekt kénne gesagt werden, dass die vorlie-
gende Losung als gunstig betrachtet werde. Nach intensiven Verhandlungen mit Vertretern des
Kantons St.Gallen sei der vorliegende Verteilschliissel erarbeitet worden. Der vorliegenden
Aufteilung liege der Nutzungsansatz zu Grunde. Aus Sicht der Gemeinde sei anzumerken,
dass sie zurzeit Uber zwei eigene Sporthallen verflige und eine Erweiterung dringend anstehe.
Die ausgehandelte Beteiligung am vorliegenden Projekt entspreche in etwa den Kosten, die fur
eine gemeindeinterne Erweiterung der Sporthallen anfallen wirden. Folglich kdnne die Ge-
meinde mit dem vorliegenden Kostenteiler gut leben.

Zum Standort sei zu erganzen, dass der heutige Platz sowohl fir die Schulen als auch die Ge-
meinde optimal sei. Auch die verkehrsmassige Erschliessung sei hinreichend. Allerdings unter-
liege die Mehrzwecknutzung auf Grund der Nahe zum Wohngebiet natirlichen Grenzen, wes-
halb nicht jedes Wochenende Veranstaltungen durchgefihrt werden sollten.

Werner Binotto verdeutlicht, dass die Landreserven vom Kanton St.Gallen auf der Westseite
der Dreifachsporthalle nicht fur die unmittelbare Erweiterung der Kantonsschule Sargans bend-
tigt wirden. Eine Erweiterung der Halle nach Westen ware daher grundsatzlich mdglich. Aller-
dings ware die Restflache, die nach der Erweiterung der Sporthalle tbrig bleiben wirde, un-
gunstig und kénnte nicht mehr optimal flr weitere Bauten genutzt werden. Die Entwicklung der
Kantonsschule Sargans in fernerer Zukunft sei ungewiss, weshalb es nicht sinnvoll sei, den
Erweiterungsspielraum mit einer Lésung zu verbauen, welche die Landflachen schlecht aus-
nutze. Zusatzlich kénnten diese Flachen fur notwendige Parkplatze genutzt werden.

Die Vergabe der Arbeiten fur die Sanierung oder den Neubau der Sporthalle solle im Rahmen
eines normalen Wettbewerbs erfolgen. Die Arbeitsvergabe fir die Erweiterung der Kantons-
schule Sargans solle jedoch nicht mit derjenigen fir die Sanierung der Dreifachsporthalle be-
ziehungsweise des Neubaus der Vierfachturnhalle verbunden werden.

Remo Passeri weist nochmals darauf hin, dass bei der Festsetzung des Kostendachs eine
Reserve von Uber einer Million Franken eingerechnet worden sei.

Rolf Cristuzzi méchte wissen, wie die Bauteuerung in der Vorlage beriicksichtigt werde.

Werner Binotto gibt zu Antwort, dass der Kostenvoranschlag fiir die Sanierung der Dreifach-
sporthalle auf dem Kostenstand vom 1. Oktober 2006 basiere.

Regierungsrat Hans Ulrich Stockling bestatigt, dass der Kostenvoranschlag fir die Sanie-
rung auf dem Kostenstand von 1. Oktober 2006 basiere. Die Teuerung fur die Variante Neubau
werde erst nach dem Beschluss des Kantonsrats aufgerechnet beziehungsweise beriicksich-
tigt.

David Imper stellt klar, dass gemass Botschaft sowohl der Kostenvoranschlag fur die Sanie-
rung als auch die Kostenschatzung fur den Neubau auf dem Preisniveau vom 1. Oktober 2006
basiere.



11

Der Prasident zieht den Schluss, dass die Botschaft somit offensichtlich entsprechend gean-
dert werden musse.

Christof Gamperle mochte nicht noch mehr Verwirrung stiften und weist darauf hin, dass die
Kostenschatzung im Betrag von 14,8 Mio. Franken als Kostendach festgesetzt worden sei.
Sollten die Baukosten fur den Neubau einer Vierfachsporthalle Uber diesem Kostendach liegen,
ware die Variante mit der Sanierung und dem Anbau zu wéhlen. Das Preisniveau fur das Neu-
bauprojekt kdnne erst festgelegt werden, wenn ein entsprechendes Projekt vorliege. Auf jeden
Fall mussten, sofern die Variante Neubau realisiert werden solle, die Kosten unter dem Niveau
des Kostendachs zu liegen kommen, weil andernfalls die Variante Sanierung zu wéhlen sei.

Albert Nufer betont, dass bei einer Uberschreitung der Kosten nicht bei der Energieversorgung
gespart werden solle. Nicht, dass plotzlich an Stelle der Nutzung von alternativen Energien
eine Olheizung eingebaut werde.

Remo Passeri beruhigt, dass die Anlage gegenwartig mit einer Gasheizung tber eine Fernlei-
tung beheizt werde, somit komme eine Olheizung ohnehin kaum in Betracht.

Der Prasident stellt fest, dass die Fragen zum Eintreten erschépft seien. Er lasst Uber das Ein-
treten auf die Vorlage "Kantonsratsbeschluss tiber Erwerb und Erweiterung der Sporthallen ftr
die Kantonsschule Sargans sowie das Berufs- und Weiterbildungszentrum Sarganserland” ab-
stimmen.

Die Kommission beschliesst einstimmig Eintreten auf die Vorlage.

5. Spezialdiskussion

Der Prasident leitet zur Spezialdiskussion Uber und macht den Vorschlag, die Botschaft der
Regierung vom 2. Mai 2007 ziffernweise durchzugehen und bittet die Kommissionsmitglieder,
sich bei Bedarf zu den jeweiligen Ziffern zu aussern.

Zusammenfassung
Keine Voten

1. Ausgangslage
1.1 Entwicklungen der Regionalen Sportanlagen Sargans

Keine Voten

1.2 Bedarf

Keine Voten

2. Sanierung Dreifachsporthalle und Anbau Einfachsporthalle
2.1 Sanierung Dreifachsporthalle

2.1.1 Mangel Dreifachsporthalle

Keine Voten

2.1.2 Sanierungsprojekt Dreifachsporthalle
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Elisabeth Ackermann-Hasler hebt hervor, dass sich die SP-Fraktion, gleich wie auch die
Gruinen-Fraktion, sowohl bei einer Sanierung als auch bei einem Neubauprojekt ganz klar fir
die Nutzung erneuerbarer Energien stark mache. Sie gehe davon aus, dass die Dachflachen
nach Siuden ausgerichtet seien und diese zwingenderweise mit Solaranlagen fir die Produktion
von Warmwasser versehen werden mussten. Eventuell konnte diese Anlage neben der Warm-
wasseraufbereitung auch der Stromproduktion dienen. Die Investitionen fur erneuerbare Ener-
gien sollten letztlich auch nicht aus Spargriinden gestrichen werden. Die Nachhaltigkeit des
geplanten Bauvorhabens habe fir die SP-Fraktion sehr grosse Bedeutung.

Regierungsrat Willi Haag entgegnet, dass sich 6ffentliche Bauten des Kantons St.Gallen seit
dem Jahr 1999 nach den Richtlinien fir vorbildliches Bauen richteten. Das Baudepartement
sorge dafiir, dass neue Bauvorhaben den aktuellen Energiestandards entsprachen. Insbeson-
dere sei in dieser Richtlinie festgehalten, dass der Minergiestandard angestrebt werden solle.
Der Minergiestandard sei ja bekanntlich nicht nur durch eine gut isolierte Geb&audehille zu er-
reichen, vielmehr misse auch die Ausristung und Gestaltung der Haustechnik entsprechend
erstellt werden. In jedem Fall werde explizit zur Kenntnis genommen und im Protokoll aufge-
fuhrt, dass die Regierung sowie das Baudepartement darauf achteten, dass die energierele-
vante Ausgestaltung des Geb&udes den aktuellen Erkenntnissen entsprechen solle. Angemerkt
werden muisse allerdings, dass auch gemass dieser Richtlinie nur Massnahmen ergriffen wr-
den die mit dem Grundsatz der Verhaltnismassigkeit vereinbar seien. Der Auftrag und die Idee,
die vorgegebenen Standards zu erfillen, seien klar. Er misse zugeben, dass bei dieser spezi-
ellen Vorlage auch zu diesem Thema relativ wenige Informationen ersichtlich seien. Kurzum sei
das Baudepartement nicht nur gewillt die Standards einzuhalten, sondern auch verpflichtet.

Elisabeth Ackermann-Hasler sei es wichtig, dass dieses Anliegen im Protokoll entsprechend
erwahnt werde. Vielfach, so habe sie als Mitglied von anderen Baukommissionen erfahren
missen, werde es bei der Umsetzung mit diesen Vorgaben nicht mehr so genau genommen.
Deshalb mussten diese Punkte immer wieder erwéhnt werden.

2.1.3 Kostenvoranschlag

Keine Voten

2.2 Anbau Einfachsporthalle
2.2.1 Projekt
Keine Voten

2.2.2 Kostenvoranschlag
Keine Voten

2.2.3 Bundesbeitrag
Keine Voten

2.2.4 Kennzahlen

Keine Voten
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3. Neubau Vierfachsporthalle
3.1 Kostenvergleich Vierfach- und Dreifachsporthalle mit Anbau

Esther Probst bittet um Auskunft Gber die H6he der mutmasslichen Riuckbau- und Abbruch-
kosten bei der Variante Neubau.

Remo Passeri antwortet, dass diese Kosten im Kostenvoranschlag enthalten seien. Auf der
Seite 3 der Botschaft unter der Ziffer BKP 1 Vorbereitungsarbeiten seien 911'000 Franken auf-
gefuihrt, davon entfielen rund 300'000 Franken auf den Rickbau der bestehenden Anlage.

Rolf Cristuzzi fragt nach, ob in diesem Betrag die Entsorgung von mdglicherweise asbesthalti-
gem Welleternit enthalten sei.

Remo Passeri bestétigt, dass die Platten teilweise asbesthaltig seien und dies in den Entsor-
gungskosten entsprechend berticksichtigt worden sei.

Karlpeter Trunz winscht vom Prasidenten, dass dieser in seinem Einflihrungsreferat im Kan-
tonsrat nochmals die jeweiligen Kostenstande klarstelle. Insbesondere solle zum Ausdruck
gebracht werden, dass das Sanierungsprojekt auf dem Kostenstand vom Herbst 2006 basiere
und die Kostenschatzung fir den Neubau auf demjenigen des Frihjahrs 2007. Aus Grinden
der besseren Vergleichbarkeit ware beim Kostenvoranschlag fir die Sanierung noch die Teue-
rung hinzuzurechnen.

3.2 Neubauprojekt
Keine Voten

3.3 Raumprogramm

Markus Hobi erkundigt sich, ob beim projektierten Raumprogramm auch Platz fur Kraft- und
Fitnessraume vorgesehen sei. Als Anmerkung mochte er noch erwahnen, dass die Ubersichts-
plane in Zukunft in etwas vergrésserter Form abgedruckt werden sollten, damit diese auch les-
bar wirden.

Remo Passeri flhrt aus, dass beim Sanierungsprojekt eine Gymnastikhalle im Anbau der Ein-
fachhalle vorgesehen sei. Der Kraftraum wirde bei dieser Variante im Obergeschoss bei der
bestehenden Solaranlage eingebaut.

Albert Nufer mdchte wissen, ob die Zuschauerkapazitat mit 480 Sitzplatzen hinreichend sei,
und ob die Mdglichkeit bestehe, gegebenenfalls die Zuschauertriblinen mit Stehplatzen zu er-
weitern.

Remo Passeri legt dar, dass zurzeit drei ausziehbare Triblnen mit einer Kapazitat von je 160
Platzen vorgesehen seien. Je nachdem, wie das definitive Projekt aussehen werde, bestehe
eventuell auch noch die Moglichkeit flir den Einbau einer Galerie, wo weitere Platze geschaffen
werden kénnten. Beim Sanierungsprojekt kbnnten aus Platzgriinden keine Triblinen eingebaut
werden.

Markus Hobi mochte im Anschluss an die Frage von Albert Nufer darauf hinweisen, dass im
Fall der Erstellung einer Galerie darauf geachtet werden solle, dass die Sicherheitsabschran-
kungen aus Glas gestaltet wirden. Dadurch wiirde auch kleingewachsenen Personen und Kin-
dern eine gute Sicht auf das untenliegende Spielfeld gewahrleistet. In diesem Sinn sei sein
Anliegen, dass die Zuschauerrdume kinderfreundlich gestaltet und gebaut wirden.

Regierungsrat Willi Haag weist darauf hin, dass das vorliegende Raumprogramm die Grund-
lage fur den Wettbewerb darstelle. Die Idee des Wettbewerbs sei, dass die Teilnehmer mit dem
vorgegebenen Raumprogramm sinnvolle und intelligente Lésungen erarbeiteten. Ob die Tribi-
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ne letztlich Platz fiir 500 oder 460 Personen Platz biete, hange von jeweiligem Projekt ab. Zum
jetzigen Zeitpunkt kdnnten solche Details jedoch noch nicht diskutiert werden. Dies sei eben
gerade der Unterschied zu einer gewdhnlichen Vorlage. Seitens der Regierung kdnne heute
nicht das beste Projekt vorgestellt werden, weil dieses gar noch nicht bekannt sei.

3.4  Anlagekosten

Rolf Cristuzzi fuhlt sich als Mitglied der Finanzkommission durch die Aussage von Regie-
rungsrat Hans Ulrich Stockling herausgefordert. Dieser habe in Bezug auf das Provisorium
wahrend der Bauphase verlauten lassen, dass dieses fir den Turnunterricht nicht zwingend
bendtigt werde. Als Konsequenz zu dieser Aussage ware das Kostendach um 700'000 Fran-
ken, namlich um den Betrag fur die Kosten des Provisoriums, zu reduzieren. Grundsatzlich
bezweifle er zwar, dass die Streichung dieses Provisoriums sinnvoll sei, trotzdem wiinschte er
sich noch einmal eine Aussage zu diesem Thema.

Christoph Mattle erwidert, dass sowohl an den Berufs- als auch an den Kantonsschulen
grundsétzlich auf Sportunterricht verzichtet werden kénne. An den Kantonsschulen arbeite man
mit so genannten Kontingenten, die innerhalb eines Schuljahres erfillt werden missten. Mit
grosser Wahrscheinlichkeit funktioniere es bei den Berufsschulen nach demselben Prinzip.
Sofern die Kontingente am Ende des Schuljahres nicht vollstdndig aufgebraucht seien, kdnnten
diese umgerechnet werden und anstelle einzelner Sportstunden, in Sporttage oder Sportwo-
chen umgewandelt werden. So sei es moglich, im Sommer oder im Winter Sportlager durchzu-
fuhren oder hier in der Region Skitage zu organisieren. Es musse jedoch angemerkt werden,
dass solche Sporttage und —wochen mehr Kosten verursachten als einzelne Turnstunden.

Erich Zoller flgt hinzu, jedoch nicht als Mitglied der Finanzkommission, dass die Gemeinde
Sargans einen relativ grossen Anteil an den Provisoriumskosten Ubernehmen solle, beinahe
die Halfte der Kosten. Das Provisorium werde nicht in erster Linie von der Lehrerschaft gefor-
dert, denn diese stinden dem Bauprojekt sehr aufgeschlossen gegeniiber und seien auch in
der Lage, Alternativen anbieten zu kdnnen. Bei den Vereinen bestehe die Méglichkeit, nur eine
oder zwei Trainingswochen pro Jahr durchzuftihren, jedoch nicht. Der Volleyball-Club, wie auch
der Unihockey-Club hatten Gber 100 Mitglieder, und diese Vereine seien darauf angewiesen, in
einer Halle trainieren zu kdnnen. Obschon die Vereine bereits nach einer Ubergangslésung
Ausschau hielten, wirde sie ein Verzicht auf ein Provisorium stark tangieren.

In diesem Zusammenhang sei noch zu erwahnen, dass in der Gemeinde Sargans pro Woche
rund 600 Sportlerinnen und Sportler trainierten. Rund die Hélfte dieser Personen komme von
ausserhalb der Gemeinde nach Sargans. Bei der Finanzierung der Infrastruktur habe man in-
nerhalb der Gemeinde noch nie Uber eine Aufteilung der Kosten diskutiert. Man sei der Ansicht,
dass die Sport- und Jugendférderung eine gute Sache sei. Kurzum wirde man mit einem Ver-
zicht auf ein Provisorium die Vereine und damit die Sportlerinnen und Sportler der gesamten
Region am starksten treffen.

Elisabeth Ackermann-Hasler bittet den Vorschlag der Finanzkommission nicht weiter zu ver-
folgen. Wie Herr Mattle ausgefiihrt habe, sei dies aus schulischer Sicht zwar grundsatzlich
mdglich, allerdings werde mit ganzen Sportwochen der nichtsportliche Schulbetrieb empfindlich
gestort. Es sei ihr bewusst, dass dies nur wahrend einer Uberganszeit — der Bauphase — der
Fall ware, doch wiirde mit einem Verzicht auf das Provisorium am falschen Ort gespart.

David Imper erganzt, dass der grosste Teil des Provisoriums ohnehin die Garderoben betreffe.
Zudem werde ein solches Provisorium nun mal bendtigt, wenn in einem einigermassen ver-
nunftigen Rahmen Sport betrieben werden solle. Ob letztlich ein Provisorium oder die Miete
einer Tennishalle gunstiger sei, musste von der Finanzkommission ebenfalls hinterfragt wer-
den.

Albert Nufer bemerkt, dass sich viele Jugendliche nach wie vor zu wenig bewegten. Wenn der
Druck des Schulsports noch wedfiele, hatte die Bewegungsarmut noch verheerendere Folgen
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fur unser Gesundheitssystem. Es sei daher wichtig, ein Minimum an Sportmdglichkeiten — auch
wéhrend der Bauzeit — anbieten zu konnen. Wenn in den Vereinen wahrend eines Jahres nicht
trainiert werden koénnte, wurden sich viele Jugendliche ein anderes Betatigungsfeld suchen. Er
sei Uberzeugt, dass das Geld fiir das Provisorium gut investiertes Geld sei, welches nicht ge-
strichen werden sollte.

Ferdinand Riederer bringt vor, dass ein Antrag zur Streichung des Provisoriums nicht unter-
stutzt werde. Er habe zwar Verstandnis, dass dieser Betrag Anlass zur Diskussion gebe. Er
wolle lediglich zu Protokoll geben, dass die Bauverantwortlichen die Kosten fir das Provisorium
im Auge behalten sollten. Eventuell werde letztlich nicht der volle Betrag von 700'000 Franken
bendtigt. Doch unbestritten sei, dass die vielen Vereine aus der Region, die in der Sportanlage
in Sargans trainierten, eine provisorische Trainingsmoglichkeit bengtigten.

Thomas Zind verdeutlicht, dass er weder Turnstunden kirzen noch Provisorien streichen wol-
le. Es sei aber wichtig, dass in einem grosseren Plenum besser — beziehungsweise anders —
argumentiert werde, andernfalls wiirden die Streichungsantrage gemacht. Tatsache sei aber,
dass man bei einer Streichung des Provisoriums mit dem Projekt bei 14,1 Mio. Franken liegen
wuirde, was wesentlich mehr Luft gabe.

Regierungsrat Willi Haag mochte nochmals die Ausgangslage der Vorlage in Erinnerung ru-
fen. Auf der einen Seite stehe die notwendige Sanierung der Dreifachsporthalle mit dem Anbau
einer bendtigten Einfachsporthalle und auf der anderen Seite der Neubau einer Vierfachsport-
halle. Offensichtlich sei man sich einig, dass der Neubau einer Vierfachsporthalle angestrebt
werden solle. Diese kdnne rationeller, vielfaltiger und zweckmassiger genutzt werden, so dass
auch nichtsportliche Veranstaltungen durchgefiihrt werden kénnten. Aus Zeitgriinden musse
allerdings vorerst ein Wettbewerb durchgefihrt werden. Heute liege deshalb kein Kredit vor,
sondern ein Kostendach, und dieses liege bei 14,8 Mio. Franken. Falls die Kreditlimite flr das
obligatorische Referendum bei 15,5 Mio. Franken liegen wirde, hatte man das Kostendach
vielleicht bei 15,3 Mio. Franken angesetzt. Das Geld im Betrag von 14,8 Mio. Franken sei hoch
nicht ausgegeben, sondern stelle — wie erwahnt — ein Kostendach dar. Sobald das konkrete
Projekt und die genauen Kosten vorlagen, kbnne man sich fir die entsprechende Variante ent-
scheiden. Die Kosten flir die Sanierung seien bekannt, und diese Variante kénnte in jedem Fall
durchgefiihrt werden. Der Sanierungsvariante wirde dann das konkrete Neubauprojekt gegen-
Uber gestellt.

Das Baudepartement sei zum jetzigen Zeitpunkt Uberzeugt, dass ein Neubau einer Vierfach-
sporthalle im Rahmen des Kostendachs, mit den eingeplanten Reserven, realisiert werden
koénne. Falls man sich nach Vorliegen eines konkreten Projekts fir die Vierfachsporthalle am
Limit befinden, beziehungsweise das Kostendach tberschreiten wiirde, waren verschiedene
Vorgehensweisen moglich. Zum Ersten kénnte auf die Vierfachhalle verzichtet und die ungins-
tigere Variante der Sanierung gewahlt werden. Zum Zweiten kénnte man, was ubrigens vor-
gangig ebenfalls diskutiert worden sei, bei der Verwendung von alternativen Energien sparen.
Kurzfristig wiirde man vielleicht glinstiger fahren, doch langfristig mit hdheren Betriebskosten
bestraft. Zum Dritten kénnte gewahlt werden, ob der Neubau der Sporthalle nicht realisiert wer-
den solle, weil wahrend zwei Jahren nicht auf ein Provisorium verzichtet werden kénne oder,
ob die Halle ohne Provisorium gebaut wiirde und man dafir fir die nachsten 30 Jahre eine
gute LOsung erhalte. Samtliche diesbezliglichen Diskussionen sollten und kdénnten erst nach
Vorliegen eines konkreten Projekts geflihrt werden. Zurzeit stehe ein Raumprogramm und ein
Kostendach zur Verfligung, mit welchem - im Sinne der Kommissionsmitglieder - die bestmog-
liche Losung erarbeitet werden soll. Dabei soll das Provisorium errichtet werden, alternative
Energien verwendet werden, das Kostendach eingehalten und insbesondere ein Neubau er-
richtet werden konnen. Diese Hauptziele wirden verfolgt mit der Hoffnung, dass alle Ziele er-
reicht werden kdnnten. Sollte es knapp werden, wirde zuletzt das Ubergeordnete Ziel, namlich
die Erstellung einer Vierfachsporthalle, aufgegeben.

Rolf Cristuzzi wendet ein, dass er mit den Ausfuihrungen von Regierungsrat Willi Haag nicht
vollstandig einverstanden sei. In der Botschaft sei eine Leistung fur die Erstellung eines Provi-
soriums vorgesehen, folglich erwarte er diese Leistung auch. Es konne nicht angehen, dass
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diese plétzlich fur ein teureres Projekt gestrichen werde. Er stelle keinen Antrag auf Streichung
des Provisoriums, weil er es schade fande, wenn das Provisorium weggelassen wirde. Doch
erwarte er auch, dass es der Botschaft entsprechend erstellt werde.

Regierungsrat Willi Haag erwidert, dass die Erwartungen von Rolf Cristuzzi hoch seien, diese
aber so gestellt werden konnten.
4. Beitrage

4.1 Bundesbeitrag
Keine Voten

4.2 Beitrag der Gemeinde Sargans

Linus Thalmann nimmt vorweg, dass er keinen Antrag flr eine grossere Kostentragung des
Kantons stellen werde. Trotzdem seien noch einige Randbemerkungen anzubringen. Zur Vor-
bereitung der heutigen Kommissionssitzung habe er die Botschaft und den Entwurf zur Vorlage
der letzten Sporthalle, die der Kanton St.Gallen an der Demutstrasse in St.Gallen gebaut habe,
ausgedruckt. Bei einer Gegeniberstellung der beiden Vorlagen sei zum Ausdruck gekommen,
dass die Halle an der Demutstrasse vollumfanglich durch den Kanton St.Gallen bezahlt worden
sei. Der Standortgemeinde seien indessen keine Kosten entstanden, obschon auch diese Halle
am Abend durch die ortsansassigen Vereine genutzt werde. Folglich ware auch dort eine Kos-
tenbeteiligung ausgewiesen gewesen. lhm sei daher nicht klar, weshalb die Gemeinde Sargans
sich auf einen Deal mit einer Kostenbeteiligung von 25 Prozent eingelassen habe und weshalb
eine solche Kostenbeteiligung an der Demutstrasse nicht zu Anwendung gekommen sei. Re-
gierungsrat Hans Ulrich Stockling habe diese Ungleichbehandlung zwar mit Zentrumsleistun-
gen begriindet. Doch seiner Ansicht nach erfille der Standort hier in Sargans genauso eine
Zentrumsfunktion wie die Stadt St.Gallen. Nun habe er aus dem Votum von Gemeindeprasi-
dent Zoller héren kénnen, dass die Gemeinde Sargans mit dieser Kostenbeteiligung einver-
standen sei. Er sei allerdings der Ansicht, dass die Gemeinde nicht optimal verhandelt habe.

Bezlglich der Mehrzwecknutzung sei die Gemeinde Sargans mit den vorliegenden Varianten
offensichtlich ebenfalls einverstanden. Aus seiner Sicht hatte die Gemeinde Sargans der Mehr-
zwecknutzung einen viel héheren Stellenwert einrAumen missen, da es im Kanton nur gerade
zwei gréssere Mehrzweckhallen gebe, welche fur Grossveranstaltungen geeignet seien. Er
hoffe, dass die Gemeinde mit den vorgesehenen 1,7 Mio. Franken moglichst viel realisiere,
damit die Halle optimal genutzt werden kénne. Bei der bestehenden Halle sei die Besucherzahl
auf Grund der ungentigenden Notausgange auf 1'600 Personen beschrankt. Dies obschon die
Halle eine Kapazitat von rund 2'200 Personen hatte.

Erich Zoller dankt Linus Thalmann fir den Steilpass und betont, dass die Gemeinde Sargans
vom Kanton zu Recht erwarten kdnne, dass sie bei der Ausgestaltung des Wettbewerbs und
der Detailplanung des Projekts miteinbezogen werde, damit die von Linus Thalmann aufgewor-
fenen Punkte entsprechend beriicksichtigt werden kénnten und die Halle auch fir grossere
Veranstaltungen tauglich gemacht werde. Die Gemeinde gehe von einer Zusammenarbeit mit
dem Kanton aus. Auf Seiten des Kantons sei ihm die Bereitschaft zur Zusammenarbeit bisher
stets signalisiert worden.

Zur Verteilung der Kosten sei zu erwahnen, dass Sargans in der Tat in gewissem Sinn eine
Zentrumsfunktion erfiille. Doch sei es schwierig, diese Kosten beziehungsweise Lasten gerecht
zu verteilen. Fir die Gemeinde Sargans stehe im Vordergrund, dass die Bauvorlage insgesamt
eine gute Losung darstelle. Er personlich sei der Ansicht, dass die umliegenden Gemeinden,
welche ebenfalls einen Vorteil hatten, einen entsprechenden Beitrag leisten sollten. Zugegeben
sei dies aus politischer Sicht nicht ganz einfach durchzusetzen und hétte im Rahmen der vor-
liegenden Bauvorlage kaum Chancen. Er sei froh, dass die Gemeinde Sargans bei dieser Vor-
lage mit von der Partie sei und entsprechende Winsche beziiglich der Mehrzwecknutzung vor-
bringen kénne.
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Regierungsrat Willi Haag hebt hervor, dass Regierungsrat Hans Ulrich Stéckling keine Be-
merkungen zu Zentrumsleistungen der Stadt St.Gallen gemacht habe. Ebenso wenig habe er
Stadt gegen Land ausspielen wollen. Er bitte darum, derartige Bemerkungen in Zukunft zu un-
terlassen, weil diese schlecht fiir gemeinsame Losungen seien. Der Gemeindeprasident habe
sich zur Situation der gemeindeeigenen Spothallen gedussert. Dabei sei zum Ausdruck ge-
kommen, dass die Gemeinde Probleme hétte, wenn die Dreifachsporthalle nicht genutzt wer-
den konnte. Bei der Variante eines Neubaus einer Vierfachsporthalle entstinden dem Kanton
St.Gallen Mehrkosten im Umfang von rund 3 Mio. Franken. Diese Kosten stiinden teilweise
auch in Zusammenhang mit einer moglichen Mehrzwecknutzung. Gegen die Gemeinde sei der
Vorwurf erhoben worden, dass sie schlecht verhandelt hatte. Vom Kantonsrat, welcher den
Kanton vertrete, erwarte er deshalb eine positive Riickmeldung, und dass von Seiten des Kan-
tons gut verhandelt worden sei. Er méchte nochmals daran erinnern, dass man in der Regie-
rung stets bemdaht sei, zusammen mit den betroffenen Gemeinden unter Abwagung samtlicher
Vor- und Nachteile gute, faire und gemeinsame Lésungen zu finden, welche sowohl in der Ge-
meinde als auch im Kantonsrat vertreten werden kdnnten. Er sei Giberzeugt, dass das vorlie-
gende Projekt eine gute Losung sei. Wenn das gesamte Projekt inklusive des Bundesbeitrags
von einer Million Franken nicht platzen solle, sei dieses Projekt gemeinsam durchzuziehen.

Linus Thalmann entgegnet, dass er dem Regierungsrat Hans Ulrich Stockling die Frage be-
zuglich der Kostentragung wahrend der Besichtigung gestellt und darauf die bereits erwahnte
Antwort erhalten habe. Im Ubrigen habe er zu Beginn der heutigen Veranstaltung seine person-
lichen Interessen klar offen gelegt. Es sei ihm bewusst, dass es uniblich sei, wenn sich ein
Toggenburger fur ein Bauvorhaben im Sarganserland stark mache.

Esther Probst bittet um Auskunft Gber den Quadratmeterpreis, fir welchen das Land der Orts-
gemeinde Sargans abgekauft werden solle. Inshesondere, ob die 80 Franken pro Quadratme-
ter bereits verbindlich seien.

Remo Passeri gibt zur Auskunft, dass 80 Franken einen Richtpreis darstellten. Die Verhand-
lungen mit der Ortsgemeinde seien zurzeit im Gang. Ob der Preis letztlich bei 50 oder 75 Fran-
ken zu liegen komme, sei hoch unklar. Die betroffene Landparzelle sei der Zone fiir 6ffentliche
Bauten zugeordnet und koénne deshalb nicht mit gewdhnlichem Bauland verglichen werden. In
jedem Fall stellten 80 Franken die Obergrenze dar. Die Verhandlungen fuhre allerdings das
Biro fur Landerwerb des Kantons St.Gallen.

Albert Nufer méchte wissen, in welchem Umfang Uberlegungen zu Mehrzwecknutzungen ge-
macht worden seien. Falls verschiedene Nutzungen mdglich sein sollten, misste auch das
entsprechende Mobiliar angeschafft und eingelagert werden kdnnen.

Der Prasident weist darauf hin, dass diese Bereiche vorab die Gemeinde betreffen und nicht
mehr allzu detailliert darauf eingegangen werden solle.

Erich Zoller legt dar, dass im Rahmen des Sanierungsprojekts die Wiinsche der Gemeinde,
der Vereine und von Veranstaltern besprochen worden seien. Dabei sei insbesondere der
Wunsch nach einer Tribline flr Sportveranstaltungen kundgetan worden. Zusatzlich sollte eine
mobile Buhne vorgesehen werden, die einfach und flexibel erstellt und wieder verstaut werden
koénnte. Ebenso sollte der Eingangsbereich der Turnhalle mdglichst grossziigig gestaltet wer-
den. Die Gemeinde gehe davon aus, dass diese Anliegen auch in einem Neubauprojekt ent-
sprechende Berticksichtigung finden wiirden. Anhand der Projektstudie sei jedoch ersichtlich,
dass diesbezligliche Flachen und Betrége vorgesehen seien. Falls nachtraglich noch spezifi-
sche Detailwiinsche gestellt wiirden, musste sicher geprtft werden, wer deren Kosten uber-
nahme.

Werner Binotto bringt vor, dass er das Votum von Linus Thalmann so verstanden habe, dass
bei der Planung auf ein hinreichendes Notausgangskonzept geachtet werden muisse. So, dass
mindestens Veranstaltungen mit 2'000 bis 2'200 Personen durchgefiihrt werden koénnten.
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Linus Thalmann berichtigt, dass die Notausgénge fur 3'500 Personen ausgestaltet werden
sollten.

Werner Binotto ist Uberzeugt, dass das Notausgangskonzept das kleinste Problem darstelle.
Viel wichtiger sei die Frage nach hinreichenden sanitarischen Anlagen oder der Grosse des
Foyers. Es sei ein grosser Unterschied, ob die Sporthalle fiir den Turnunterricht oder far
Grossanlasse konzipiert werde. Nachbarliche Probleme, die Erschliessung, der Larmschutz wie
auch die LUftung des Gebaudes missten anders behandelt werden, wenn eine Halle fir die
Durchfiihrung von regelmassigen Grossanlassen konzipiert werde. Uber eine diesbezigliche
Planung und Nutzung konne er keine Auskunft geben. Es sei nur klar zu stellen, dass zurzeit
eine Sporthalle fir den Schulbetrieb und die gelegentliche Nutzung zu anderen Zwecken vor-
gesehen sei, nicht aber fir die Durchfiihrung von Grossanlassen mit 3'500 Personen.

Linus Thalmann hélt nochmals fest, dass die Flache der Halle Veranstaltungen mit 3'500 Per-
sonen zulassen wirde. Er sei gerne bereit dem Hochbauamt Inputs zu geben, beziehungswei-
se die wiinschenswerten Anliegen aus der Sicht eines Veranstalters mitzuteilen. Was letztlich
machbar sei, musse durch das Hochbauamt entschieden werden. Ihm sei es allerdings ein
grosses Anliegen, dass die baulichen Massnahmen, wie Eingange und Notausgange, in hinrei-
chender Dimension geplant und gebaut wirden.

5. Kreditbedarf
keine Voten
6. Teuerung

Werner Binotto méchte nochmals zur Teuerungsdiskussion, die bereits im Rahmen der Eintre-
tensdiskussion intensiv gefiihrt worden sei, Stellung nehmen. Auf Seite 5 der Botschaft beim
Kostenvoranschlag fur die Sanierung der Dreifachsporthalle sei der tbliche Hinweis auf die
Teuerung gemacht worden. Der Kostenvoranschlag basiere demnach auf der Basis vom

1. Oktober 2006. Die Kostenschatzung fir den Neubau einer Vierfachsporthalle basiere, wie
auf Seite 9 der Botschaft ersichtlich sei, ebenfalls auf dem Preisstand vom 1. Oktober 2006.
Somit werde bei der Kostenschatzung nur noch auf das Sanierungsprojekt verwiesen. Folglich
seien beide Hinweise korrekt, denn als das Sanierungsprojekt ausgearbeitet worden sei, habe
die Projektstudie fir den Neubau noch nicht vorgelegen. Diese sei lediglich zur Uberpriifung
erstellt worden. Die Angaben in der Botschaft seien jedenfalls korrekt.

Rolf Cristuzzi fragt nach, ob das Vorgehen auch formell korrekt sei.

Regierungsrat Willi Haag bestatigt dies und erganzt, dass das Kostendach bei 14,8 Mio.
Franken liege, nicht héher und nicht tiefer.

David Imper meint, dass der Preisstand beim Kostendach vollstandig weggelassen werden
konne.

Karlpeter Trunz moéchte préazisiert haben, dass nachtraglich zum Kostendach keine Teuerung
hinzu gerechnet werden kénnte.

Werner Binotto stimmt der Aussage von Karlpeter Trunz zu und fiigt an, dass der Preisindex
fur die Kostenschatzung auf dem Preisstand vom 1. Oktober 2006 basiere. Durch das Kosten-
dach werden die Kosten fir einen Neubau fixiert. Es kdnne nicht nachtraglich die Teuerung
Uber das Kostendach hinaus dazugerechnet werden.

Der Prasident stellt fest, dass der Preisstand fiir das Sanierungsprojekt und die Kostenschéat-
zung fur den Neubau auf dem Preisstand vom 1. Oktober 2006 basiere. Beim Kostendach von
14,8 Mio. Franken misse die Teuerung bereits enthalten sein.
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Christof Gamperle bestétigt, dass so auch der Beschluss laute. Falls das Kostendach uber-
schritten wirde, kdme die Variante mit der Sanierung der Sporthalle zum Zug.

Werner Binotto erganzt, dass das Hochbauamt - im Falle des Neubaus - nach der Durchfih-
rung des Wettbewerbs und Vorliegen des Kostenvoranschlags, bereits relativ viele Arbeiten
vergeben misse. Durch diese friihzeitige Arbeitsvergabe kénne eine grossere Kostensicherheit
erreicht werden. Im Normalfall wirden nur etwa 40 bis 45 Prozent der Arbeiten vorweg verge-
ben. Beim vorliegenden Projekt musste der erste Vergabeanteil rund 70 bis 75 Prozent betra-
gen, damit sichergestellt werden kdnne, dass das Kostendach eingehalten werde.

Albert Nufer fragt an, ob es nicht sicherer sei, wenn man den gesamten Auftrag an einen Ge-
neralunternehmer Ubertragen wirde und dieser fir die Einhaltung des Kostendachs verantwort-
lich sei.

Werner Binotto gibt zu Antwort, dass zurzeit die Erfahrung gemacht werde, dass die General-
unternehmer sehr gut ausgelastet seien. Deshalb wiirde man mit einem Generalunternehmer
die Kosten kaum einhalten kénnen. Es gelte zu bedenken, dass ein Generalunternehmer im-
mer Sicherheiten einbauen misse. Beim vorliegenden Projekt wirden diese Sicherheiten einen
Betrag von rund 500'000 bis 700'000 Franken ausmachen, womit das Kostendach wohl tiber-
schritten wirde.

Karlpeter Trunz legt seine Interessen offen. Er sei gewdhnlicher Architekt und kein Generalun-
ternehmer. Es sei darauf hinzuweisen, dass nicht nur ein Generalunternehmer ein Kostendach
einhalten kénne sondern auch ein Architekt. Diese |6sten solche Aufgaben mindestens so gut,
wenn nicht sogar noch besser und ginstiger.

Ferdinand Riederer mdchte die Aussage seines Vorredners unterstiitzen. Er sei Handwerker
und habe die Erfahrung gemacht, dass bei einer Baurealisierung mit einem Generalunterneh-
mer regelmassig nur der Generalunternehmer Geld verdiene.

7. Betriebs- und Unterhaltskosten
7.1 Betriebliche Organisation
Keine Voten

7.2 Kosten und Ertrage
7.2.1 Personal- und Sachkosten

Keine Voten

7.2.2 Kosten fur Unterhalt
Keine Voten

7.2.3 Jahrlich wiederkehrende Kosten
Keine Voten

8. Finanzreferendum
Keine Voten

9. Antrag



Keine Voten
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6. Rickkommen

David Imper merkt an, dass er davon ausgehe, dass der Kantonsratsbeschluss noch beim
nachfolgenden Traktandum diskutiert werden kdnne.

Der Prasident bestéatigt dies.

Erich Zoller mochte fur die Argumentation in der Gemeinde wissen, ob die Ost- oder Wester-
weiterung der Sporthalle bevorzugt werde. Er sei dankbar, wenn ein Stimmungsbild innerhalb
der Kommission gemacht werden kdnne. Das wichtigste Argument fur eine Osterweiterung sei
bestimmt, dass die Landreserve auf der Westseite nicht beansprucht werde. Zuséatzlich sei zu
bemerken, dass die Plane noch nicht diskutiert worden seien.

Der Prasident fragt nach, ob ein entsprechender Antrag fur ein Stimmungsbild gemacht werde.

Beat Tinner fuhrt aus, dass die Argumentation von Werner Binotto zu dieser Frage klar und
einleuchtend gewesen sei. Grundséatzlich habe sich die Frage der Ost- oder Westerweiterung
fur ihn auch gestellt. Doch sei es sinnvoll, die bestehende Landreserve fur allféllige Erweiterun-
gen der Kantonsschule frei zu halten. Es ware kurzsichtig, wenn die Landreserven durch die
Erweiterung der Sporthalle gebraucht wirden.

David Imper stimmt dem Votum seines Vorredners zu und gibt zu bedenken, dass die Hart-
und Fussballplatze nach der Bauphase ohnehin saniert werden mussten. Falls diese Umge-
bungsarbeiten in einem Projekt erledigt werden kdnnten, sei das Einsparungspotential sehr
gering. Das kdnne auch den Stimmburgern entsprechend mitgeteilt werden.

Thomas Zind fragt sich, ob Uberhaupt ein Stimmungsbild abgegeben werden misse, oder ob
der Kanton St.Gallen nicht ohnehin die beste Losung anstrebe. Jedenfalls kénne festgehalten
werden, dass die Variante West die Zukunft verbaue. Somit sei klar, welcher Variante den Vor-
zug gegeben werden musse.

Der Prasident erachtet es als sinnvoll, ein Stimmungsbild zu machen.

Regierungsrat Willi Haag fugt an, dass er dem Votum von Thomas Ziind grundsétzlich Recht
gebe. Der Kanton sei Bauherr und die Mitarbeitenden des Baudepartements hatten die beste
Ldsung auszuarbeiten. Es sei an sich nicht am Kantonsrat oder den Kommissionsmitgliedern,
diese Frage zu entscheiden. Fir die Argumentation in der Gemeinde kdnne es allerdings hilf-
reich sein, wenn bekannt sei, weshalb das Baudepartement den vorgesehenen Standort vor-
schlage und die vorberatende Kommission diesbeziiglich eine klare Meinung abgebe.

Der Prasident erkundigt sich, ob die Kommissionsmitglieder mit der Durchflihrung eines Stim-
mungsbilds einverstanden seien und stellt fest, dass dies der Fall ist. Er lasst feststellen, ob die
Variante mit der west- oder ostseitigen Erweiterung bevorzugt werde.

Die Kommission entscheidet sich mit 13 zu 2 Stimmen und 2 Enthaltungen fiir die Vari-
ante mit der Osterweiterung.

7. Schlussabstimmung

Der Prasident geht die Ziffern 1 bis 5 des Kantonsratsbeschlusses tber den Erwerb und die
Erweiterung der Sporthallen fur die Kantonsschule Sargans sowie das Berufs- und Weiterbil-
dungszentrum Sarganserland einzeln durch und fordert die Kommission auf zu intervenieren,
falls Uber die Ziffern einzeln abgestimmt werden sollte.
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1. Fur Erwerb und Erweiterung der Sporthallen fiir die Kantonsschule Sargans sowie das Berufs- und
Weiterbildungszentrum Sarganserland wird ein Kredit von Fr. 14'800'000.-- gewahrt.

Die Regierung wird ermé&chtigt, die Sanierung der Dreifachsporthalle mit Anbau einer Einfachsport-
halle zu realisieren, wenn die Kosten fur den Neubau einer Vierfachsporthalle Gber dem gewéhrten
Kredit liegen.

David Imper gibt zu bemerken, dass er bereits bei seinem Eintretensvotum auf die spezielle
Vorlage hingewiesen habe. Der Kommission liege kein ausgearbeitetes Projekt vor, wie das bei
anderen Vorlagen Ublich sei. Als Mitglied des Parlamentes, stelle sich fur ihn daher die Frage,
was mit dieser Vorlage beschlossen werde. Zwar kdnne heute das Kostendach und das
Raumprogramm fiir die Sporthalle festgelegt werden. Unklar sei aber zum Beispiel, in welchem
Umfang alternative Energien genutzt wiirden. Er wolle daher wissen, ob mit dem heutigen Be-
schluss samtliche Detailfragen an die Regierung delegiert wirden, oder ob zu einem spateren
Zeitpunkt im Rahmen einer Kommission noch daruber entschieden werden kdnne. In diesem
Zusammenhang wolle er in Erfahrung bringen, ob die Ziffer 1 des Beschlusses mit einem drit-
ten Absatz erweitert werden kénnte, worin eine spatere Mitsprache geregelt werden kdnnte.
Insbesondere solle auch geklart werden, ob dies formell Gberhaupt moglich sei.

Der Préasident fragt nach, ob es sich dabei um einen Antrag oder eine Frage handle.

David Imper gibt bekannt, dass er eventuell einen Antrag stellen werde. Vorerst mdchte er nur
wissen, ob ein derart ungewdhnliches Vorgehen tberhaupt formell mdglich sei, und dass die-
ses Anliegen in der Kommission diskutiert werde.

Beat Tinner aussert sich, dass ihm die vorliegenden Unterlagen wie auch die heutige Diskus-
sion fr die Entscheidungsfindung gentigten. Zudem wuirden die heutigen Voten und die darin
genannten Prioritaten protokolliert und befanden sich daher in den Materialien. Er hétte kein
Interesse, das Geschaft zu einem spateren Zeitpunkt — das heisse nach Abschluss des Wett-
bewerbs — nochmals zu behandeln. Heute werde Uber einen Kredit abgestimmt und die Aus-
fuhrungskompetenz liege anschliessend bei der Regierung. Er habe das Vertrauen in das Bau-
departement, dass es das Bauprojekt entsprechend der heutigen Diskussion ausfihren kdnne.
Entscheidend sei lediglich, dass die heutigen Wortmeldungen bei der Realisierung bertcksich-
tigt und umgesetzt wirden. Zudem hétte er auch rechtliche Bedenken, wenn die Vorlage mit
einem diesbezliglichen Absatz ergénzt wirde.

Hansueli Sturzenegger stellt fest, dass grundsatzlich eine Vierfachsporthalle bevorzugt wer-
de. Ihm sei unklar, wie der Text der Vorlage bei der Abstimmung in der Gemeinde lauten werde
und ob derjenige des Kantonsratsbeschlusses allenfalls verwirren kénnte. Er wolle zur Klarstel-
lung deswegen vorschlagen, dass nur von einer Vierfachsporthalle gesprochen werde.

Erich Zoller fuhrt in Bezug auf die Abstimmung in der Gemeinde Sargans aus, dass die
Stimmbiirgerinnen und -blrger der Gemeinde transparent informiert werden sollten. Das be-
deute, dass mitgeteilt werde, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Kredit fur eine Vierfach-
sporthalle gesprochen werde, jedoch auch die Méglichkeit fir eine Sanierung bestehe. Er sei
ihm aber klar, dass diesbezliglich eine gewisse Unsicherheit entstehen kénnte.

Der Prasident mdchte nochmals auf die Fragen von David Imper zurtickkommen und erteilt
Frau Ackermann-Hasler das Wort.

Elisabeth Ackermann-Hasler gibt zu bedenken, dass bei einer weiteren Mitspracheméglich-
keit des Parlamentes, das ganze Projekt verzégert werden kdnnte.

David Imper wendet ein, dass es zu keiner Verzégerung fuhren sollte. Das Geschaft wirde im
Kantonsrat ganz normal behandelt. Erst im Jahr 2008, wenn das fertige Projekt vorliegen wer-

de, sollte die Kommission nochmals Detailfragen behandeln kénnen. Selbstverstandlich kénnte
sich die Kommission in diesem Fall weder tber das beschlossene Raumprogramm noch tber

das Kostendach hinweg setzen.
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Ferdinand Riederer fligt an, dass er die juristische Seite eines solchen Vorgehens nicht beur-
teilen kdnne, doch sehe er grundsatzlich Probleme, falls die Kommission Einwande gegen das
Projekt hatte. Er sei dankbar tGiber eine entsprechende Auskunft von Christof Gamperle.

Esther Probst erkundigt sich tiber die Beschlussfahigkeit einer solchen Kommission, da ja
keine Vorlage zu Grunde liegen wirde. Zudem weise sie darauf hin, dass im Jahr 2008 das
Parlament mit grosser Wahrscheinlichkeit anders zusammengesetzt sei. Folglich wéare auch die
Kommission neu zu besetzen, ob das Sinn mache, sei indessen fragwtirdig.

Regierungsrat Willi Haag fuhrt aus, dass zweierlei unterschieden werden misse. Einerseits
sei das Baudepartement nicht bekannt fiir Mauscheleien, vielmehr sei es fur Offenheit, Trans-
parent und Klarheit. Dies gelte in besonderem Mass bei dieser aussergewohnlichen Vorlage.
Andererseits dirfe das Hauptziel, namlich einen rechtskraftigen Kantonsratsbeschluss auf En-
de des Jahres 2007 zu haben, nicht aus den Augen verloren werden. Andernfalls wiirde der
Bundesbeitrag in der Hohe von einer Million Franken verfallen. Ein zusatzlicher Abschnitt im
Kantonsratsbeschluss, welcher dem Kantonsrat die Méglichkeit zur weiteren Mitsprache gébe,
wuirde dazu fuhren, dass das Bauprojekt eben noch nicht beschlossen sei. Damit ware der Be-
schluss auch nicht rechtskraftig. Aus rechtlicher Sicht bedeute dies also, dass der Beschluss
des Kantonsrates nicht wie vorgeschlagen erweitert werden kénne und grundsatzlich ab-
schliessend behandelt werden misse. Der weiche Faktor, namlich dass die Regierung und das
Baudepartement die Mitglieder des Kantonsrates freiwillig anhdéren werden, bleibe dagegen
bestehen. Es stelle sich jedoch die Frage, wie sinnvoll es sei, den Mitgliedern des Kantonsrats
eine Gelegenheit zu geben, sich zum Detailprojekt zu dussern, obschon sie keine Entschei-
dungskompetenz hatten. In jedem Fall gehe es nicht darum, dass die Regierung einen globalen
Rahmen erhalte und darin tun und lassen kdnne, was sie wolle. Entscheidend sei, dass Ende
Jahr ein unzweifelhafter und klarer Beschluss vorliege, weil andernfalls das ganze geplante
Vorgehen nichts niitze.

Karlpeter Trunz betont, dass er volles Verstandnis fir die Anliegen der Regierung habe und er
auch nicht in den operativen Bereich des Baudepartementes eingreifen mochte. Im Sinne eines
Antrags und als Vorschlag zu Gulte schlage er vor, dass das Baudepartement nach Vorliegen
des Kostenvoranschlags — nicht nach Abschluss des Wettbewerbs — die Fraktionen mit einer
"Minibotschaft" bedienen wiirde. Anschliessend kdnnten die Fraktionen entscheiden, wer diese
Informationen bearbeiten und was damit gemacht werden solle.

Der Prasident resuimiert, dass gemass dem Antrag von Karlpeter Trunz, die Regierung zu ver-
pflichten sei, nach Vorliegen des Kostenvoranschlags die Fraktionen entsprechend zu informie-
ren.

Markus Hobi wendet ein, dass er auf Grund seiner langjahrigen Erfahrung sagen kdnne, dass
die kantonalen Geschéftsbehandlungsnormen ein solches Vorgehen nicht vorsdhen. Es beste-
he grundsatzlich die Mdglichkeit Uber die ordentlichen Organe, namentlich die Finanzkommis-
sion oder die staatwirtschaftliche Kommission, Einfluss zu nehmen. Der Kantonsrat miisse im
Rahmen der ordentlichen Geschaftabwicklung die Vorlage behandeln. Es stelle sich fiir ihn
lediglich die Frage, ob es politisch geschickt sei, wenn die Stimmburgerinnen und -blrger der
Gemeinde Sargans Uber die verschiedenen Varianten abzustimmen hatten, und ob es nicht
besser sei, wenn die Gemeinde die Vorlage erst nach Vorliegen des Kostenvoranschlags zur
Abstimmung bringe. In diesem Zusammenhang mdchte er wissen, ob der Beschluss der Ge-
meinde fur die Leistung des Bundesbeitrags benotigt werde.

Christof Gamperle gibt zu Antwort, dass Ende des Jahres 2007 der rechtsgultige Beschluss
des Kantonsrates vorliegen misse. Der Beschluss des Kantonsrates beinhalte einen bestimm-
ten Kredit. Diese Rahmenbedingung sei der Grund, weshalb man sich entschieden héatte, ne-
ben dem Kostendach fir die Vierfachsporthalle auch den Kredit fur eine Sanierung der Halle
vorzulegen. Es sei ein Doppelbeschluss, welcher je nach Entscheid alternativ zum Tragen
komme. Dies hatte zum Vorteil, dass im Fall einer Uberschreitung des Kostendachs, der Kan-
tonsrat nicht nochmals angefragt werden musste. Wohl gemerkt ware in diesem Fall eine An-
frage erst im Jahr 2008 moglich, was bedeuten wirde, dass der Bundesbeitrag verfallen ware.
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Gleiches gelte fur die Abstimmung der Gemeinde Sargans. Falls die Gemeinde dem Projekt die
Zustimmung im Jahre 2008 verweigern wurde, kdnnte nicht mehr entsprechend reagiert wer-
den.

Grundsatzlich kdnnten noch weitere Szenarien erwéhnt werden. Zum einen konnte der Idealfall
angefugt werden, wenn namlich das Kostendach eingehalten und der Neubau wie geplant er-
stellt werden kdnnte. Bezliglich der Kontrolle des Baudepartementes bestinde die Mdglichkeit,
dass die Finanzkommission oder die staatswirtschaftliche Kommission das Projekt begleiten
wirde. Eine solche Begleitung finde beispielsweise beim Linth-Projekt Anwendung. Es ware
sicher denkbar, dass eine dieser Kommissionen auch das vorliegende Projekt begleiten kénn-
te. Zwar sollte nicht nochmals eine Botschaft geschrieben werden miissen, doch sollte der je-
weiligen Kommission Einblick in die Plane und Projektunterlagen gewahrt werden. Als weiteres
Szenario konnte dasjenige der Kosteniiberschreitung und Nichteinhaltung des Kostendaches
angefligt werden. Dieses unguinstige Szenario wirde dazu flihren, dass die zweite Variante
des Beschlusses in Ziffer 1 Absatz 2 zur Anwendung kédme. Das wiirde bedeuten, dass die
Sanierungsvariante zum Zug kédme. Er sei allerdings der Meinung, dass die Regierung in die-
sem Fall ebenfalls die Finanzkommission beziehungsweise staatswirtschaftliche Kommission
informieren musste. Es sei ja durchaus denkbar, dass in einem solchen Fall auf den Bundes-
beitrag verzichtet und eine neues Projekt beschlossen wirde.

Beat Tinner findet den Vorschlag einer Berichterstattung zu Handen der Fraktionen nicht gut.
Die vorberatende Kommission misse der Bevdlkerung von Sargans vielmehr klar signalisieren,
dass hinter dem vorliegenden Projekt gestanden werde. Andernfalls konne das nur zu einer
unndtigen Unruhe flhren. Die Gemeinde hatte Einflussmoglichkeiten bei der Ausgestaltung des
Vergabewettbewerbs. Im Ubrigen gehe er davon aus, dass die Ergebnisse des Wettbewerbs —
wie dies Ublich sei — 6ffentlich prasentiert wirden. Dabei sei es jedem Kommissionsmitglied
unbenommen, daran teilzunehmen und mitzudiskutieren. Kurzum géabe es verschiedene Mdg-
lichkeiten, die eigenen Anliegen einzubringen und das Projekt méglicherweise zu verbessern.
Jede zusatzliche Information zu Handen des Kantonsrates flihre zu einer Aufblahung des
Staatsapparats. Er wirde eine kirzere und weniger aufwandige Projektabwicklung begriissen.

David Imper gibt bekannt, dass er mit dem Vorschlag von Christof Gamperle leben kénne,
wenn die Finanzkommission sowie die staatswirtschaftliche Kommission informiert wirden. Er
mdchte allerdings darauf hinweisen, dass solch unibliches Vorgehen nicht zum Prajudiz fur
andere Vorlagen werden sollte. Zur Gemeinde Sargans sei zu anzumerken, dass es fir sie
enorm wichtig sei, dass das Neubauprojekt angenommen werde. Nur bei einem Neubau kdnne
die gewlnschte und erforderliche Infrastruktur zur Verfigung gestellt werden. In diesem Sinn
sei bei der kommunalen Abstimmung eine saubere Argumentation unerlasslich. Zu bemerken
sei noch, dass letztlich auch der Kanton die Zustimmung der Gemeinde benétige.

Der Prasident erkundigt sich bei Karlpeter Trunz, ob er seinen Antrag aufrechterhalten méch-
te.

Karlpeter Trunz zieht den Antrag unter der Bedingung zurtick, dass entweder die Finanzkom-
mission oder die staatswirtschaftliche Kommission informiert werde. Im Weiteren hoffe er, dass
nicht eine knappe Kosteniberschreitung eintrete. Er erwarte, dass alles versucht werde, damit
der Neubau realisiert werden kdnne und letztlich nicht wegen 200'000 Franken scheitern wer-
de.

Alfred Nufer mdchte in genereller Weise anfragen, ob Bestrebungen bestiinden die Limite fir
die Durchfuhrung eines obligatorischen Referendums von 15 Mio. Franken auf 18 Mio. Franken
zu erhéhen und damit der Teuerung anzupassen.

Regierungsrat Willi Haag gibt zur Antwort, dass die Finanzkommission solche Fragen grund-
satzlich prifen misste. Die Frage, wo die Limite fur das fakultative beziehungsweise obligatori-
sche Referendum anzusetzen sei, kbnnte zu weitereichenden Diskussionen fuhren und eben-

solche Folgen haben. In diesem Zusammenhang waren allerdings auch die internen Limiten
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der Departementsvorsteher, Amtsleiter, usw. zu prifen. Die Regierung sei grundséatzlich offen,
doch missten diese Limiten im Parlament auf politische Ebene diskutiert werden.

Hansueli Sturzenegger bringt nochmals vor, dass er ein schlechtes Bauchgefiihl fir die Ab-
stimmung in der Gemeinde Sargans habe, insbesondere bezlglich der Wahl der beiden Vari-
anten. Er frage sich, ob man sich damit nicht einen Klumpfuss schaffe. Er stelle deshalb den

Antrag, dass der zweite Absatz von Ziffer 1 gestrichen oder derart prazisiert werde, dass nur

ein Neubau einer Vierfachhalle in Frage komme.

Der Prasident stellt fest, dass Herr Sturzenegger den Antrag stellt, den zweiten Absatz der
Ziffer 1 des Kantonsratsbeschlusses zu @ndern. Die neue Formulierung sollte demnach lauten:
"Die Regierung wird erméachtigt, eine Vierfachturnhalle zu realisieren.” Der zweite Abschnitt
wirde entsprechend weggelassen.

Regierungsrat Willi Haag gibt zu bedenken, dass der grosste Teil der Arbeiten — wie das
Werner Binotto erwahnt hatte — ausgeschrieben werden muisse. Die Preise wiirden allerdings
nicht durch das Baudepartement oder sonst jemanden bestimmt, sondern vielmehr durch den
Markt. Wenn nach der Ausschreibung die eingegangenen Offerten allesamt viel hdher lagen
als gemeinhin erwartet, weil die Wirtschaft gut laufe, hatte man keine Chance das Neubaupro-
jekt im vorgegebenen Kostenrahmen zu realisieren. Falls der zweite Abschnitt der Ziffer 1 des
Beschlusses wie vorgeschlagen geandert wirde, stelle sich folglich die Frage, was zu machen
sei, wenn das Detailprojekt vorlage, die Kosten tberschritten und der Bundesbeitrag geleistet
wurden. In diesem Fall misste wohl ein Antrag um einen Nachtragskredit gestellt werden und
auf Grund des Nachtragkredits wiirde noch eine Volksabstimmung notwendig. Die Volksab-
stimmung misste naheliegenderweise das Baudepartement — beziehungsweise er selber —
vertreten und dies im Hinblick darauf, dass ohnehin bei praktisch jeder Volksabstimmung tber
eine mehr oder weniger grosse Bauvorlage befunden werden misse. Er glaube nicht, dass die
Stimmbdrger in Eschenbach interessiert seien dariiber abzustimmen, ob das Bauvorhaben in
Sargans nun 14,8 oder 15,3 Mio. Franken betrage. Mit anderen Worten sei das Problem, dass
man bei einer Streichung des zweiten Absatzes des Beschlusstextes keine Losung fur den Fall
einer Uberschreitung des Kostendaches hétte.

Hansueli Sturzenegger mochte zu diesem Thema eine Aussage des Gemeindeprasidenten
horen.

Erich Zoller erwidert, dass — wie bereits ausgefihrt — eine grundsatzlich positive Stimmung
herrsche. Er misse jedoch sagen, dass der Vorschlag von Hansueli Sturzenegger die Abstim-
mung und Argumentation in der Gemeinde erleichtern wirde.

Regierungsrat Willi Haag hakt nach und will wissen, was flir die Gemeinde Sargans im Vor-
dergrund stehe. Neben der bestehenden Dreifachsporthalle wirde entweder ein Neubau er-
stellt oder die Dreifachhalle erweitert, folglich stiinde fir die Gemeinde kiinftig eine Sporthalle
mehr zur Verfigung. Er kbnne keinen negativen Punkt fur die Bevélkerung ausmachen. Un-
zweifelhaft ware bei einer Sanierungsvariante der spétere Betriebsablauf weniger gut, doch
den Vereinen stiinde eine Halle mehr zur Verfiigung. Die Beteiligung der Gemeinde an den
Betriebskosten wiirde sich gemass den Berechnungen in der Botschaft richten. Kurzum wiirde
sich fur die Gemeinde Sargans kaum etwas andern. Zweifelsohne ware ein Neubau beziiglich
Betriebskosten und Nutzung nachhaltiger und optimaler. Vier Turnhallen hatte die Gemeinde
bei beiden Varianten zur Verfligung, folglich dirfte der Unterschied der beiden Varianten, zu-
mindest fur die Nutzer, nicht sehr gross sein.

Heinz Wittenwiler erklart, dass er einer Anderung der Formulierung des Beschlusstextes
grundsétzlich positiv gegeniiber gestanden sei. Der jetzige Beschlusstext kbénne durchaus et-
was komisch anmuten. Zumal 95 Prozent der Anwesenden fir einen Neubau seien. Zu erwéah-
nen sei aber auch, dass der Satz zu Ende gelesen werden miisse, dann sei er klar und eindeu-
tig. Dem Votum von Regierungsrat Willi Haag misse er insofern zustimmen, als dass die Prei-
se der eingegangenen Offerten akzeptiert werden mussten. Trotzdem hatte man es in der
Hand, das Projekt gegebenenfalls entsprechend anzupassen oder abzuspecken. Zusammen-
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fassend sei der Beschlusstext so zu belassen, wie er vorgeschlagen worden sei. Gegebenen-
falls kbnne man sich Gberlegen, ob die Satzstellung gekehrt werden solle, damit der Neubau zu
Beginn erwahnt werde.

Karlpeter Trunz ist grundsatzlich einverstanden, den Beschlusstext so zu belassen. Er frage
sich lediglich, wer im Fall einer Kosteniiberschreitung beim Neubau garantiere, dass der Kos-
tenvoranschlag fir die Sanierung — wie er in der Botschaft aufgefuhrt sei — eingehalten werde.
Denn fiur die Sanierung der Dreifachsporthalle lagen keine entsprechenden Offerten vor.

Christof Gamperle entgegnet, dass der Kostenvoranschlag fir die Sanierung rund 2,8 Mio.
Franken Uber dem Kostendach liege. Bei der Wahl der Variante musse letztlich eine reine Dif-
ferenziberlegung angestellt werden.

Karlpeter Trunz prazisiert, dass die Chancen gross seien, dass die Kosten im Zeitpunkt einer
allfélligen Sanierung wesentlich héher seien.

Esther Probst merkt an, die Verkopplung zwischen der Sanierung und dem Neubau eine Ga-
rantie darstelle. Grundsatzlich sei das Kostendach einzuhalten. Falls jedoch dies aus irgend-
welchen Grinden nicht mdglich sei, konne die Sanierungsvariante gewahlt werden. Dies gebe
auch den Entscheidungstragern eine gewisse Garantie. Im Weiteren sei darauf hinzuweisen,
dass das Kostendach auf die Offertensteller einen gewissen Druck ausiiben kénne. So wiss-
ten sie, dass das Projekt lediglich ausgefihrt werde, wenn die Kosten eingehalten werden
kénnten.

Thomas Zind macht den Vorschlag den Satz umzukehren. Dies hatte den Vorteil, dass zuerst
der Neubau erwahnt wiirde. Damit kdnnte die Gefahr, dass der Satz nicht zu Ende gelesen
werde, gebannt werden. Moglicherweise wiirde der Text dadurch verstandlicher.

Der Prasident fragt nach, ob es sich dabei um einen Antrag an die Redaktionskommission
handle.

Thomas Ziund bestétigt dies und ergénzt, dass dadurch zuerst das prioritare und gewollte An-
liegen erwahnt werde und erst danach das sekundare.

Christof Gamperle bemerkt, dass der bisherige Vorschlag zwar gesetzestechnisch korrekt sei,
doch sei eine Umstellung des Satzes grundsatzlich moglich.

Beat Tinner unterstitzt den Vorschlag von Thomas Ziind und erklart, dass auch der erste Ab-
schnitt von Ziffer 1 des Beschlusses wie folgt erganzen sei: "Fir Erwerb und Neubau einer
Vierfachsporthalle..."

Hansueli Sturzenegger gibt bekannt, dass er mit dem Vorschlag einverstanden sei. Somit
wuirde er mit seinem Antrag nicht die Streichung, sondern die Umformulierung beantragen. Er
wolle nicht der Verhinderer sein, sondern dass die Vorlage angenommen werde.

Der Prasident fasst zusammen, dass der Antrag Sturzenegger — Zind so laute, dass der zwei-
te Absatz von Ziffer 1 des Beschlusses umformuliert werde, dass der Wunsch fir eine Vier-
fachsporthalle positiv zum Ausdruck komme. Herr Tinner stellt gleichzeitig den Antrag, dass der
erste Abschnitt von Ziffer 1 entsprechend geandert werde.

Christof Gamperle wendet ein, dass der erste Abschnitt mit der Staatskanzlei abgesprochen
worden sei und mit dem Titel der Vorlage korrespondiere. Dieser laute: "... Erwerb und Erwei-
terung ...". Gesetzestechnisch sei klar, dass gegenwartig eine Dreifachsporthalle bestehe und
diese erweitert werden solle. Ob es sich letztlich um einen Neubau oder eine Sanierung hand-
le, spiele im Prinzip keine Rolle, zu erweitern sei die Halle so oder so. Mit anderen Worten
misste der Titel der Vorlage angepasst werden, falls der erste Abschnitt geandert wirde.
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David Imper mdchte abgeklart haben, ob allenfalls "Neubau/Erweiterung" eine mogliche For-
mulierung sein kénnte. Diese hétte fir die Volksabstimmung in der Gemeinde Sargans eine
gewisse Signalwirkung.

Regierungsrat Willi Haag weist darauf hin, dass der vorgegebene Rahmen nicht verlassen
werden sollte. Grundsétzlich liege eine korrekte Vorlage vor. Wie Christof Gamperle erwahnt
habe, solle das betroffene Grundstiick erworben und die bestehende Sporthalle erweitert wer-
den. Diese Botschaft und dieses Vorhaben seien so durch den Gemeindeprasident der Bevdl-
kerung zu kommunizieren. Andernfalls musste auch die ganze Botschaft umformuliert werden.
Er schlage deshalb vor, dass der zweite Abschnitt von Ziffer 1 des Beschlusses umformuliert
und der neue Vorschlag auf einem gelben Blatt zusammen mit dem Protokoll versendet werde.

Der Prasident fragt die Kommission, ob sie mit diesem Vorgehen und der Umformulierung des
Beschlusstextes einverstanden sei, und lasst Uber den Antrag Sturzenegger, Zind und Tinner
abstimmen.

Die Kommission beschliesst einstimmig den Antrag Sturzenegger — Ziind — Tinner anzu-
nehmen.

Der Préasident stellt fest, dass die Diskussion Uber die Ziffer 1 des Beschlusses erschopft sei.

2. Der Kredit wird der Investitionsrechnung belastet und ab dem Jahr 2008 innert zehn Jahren abge-
schrieben.

Karlpeter Trunz ist der Meinung, dass bis anhin bei anderen Projekten mit der Abschreibung
jeweils erst nach der Aufnahme der Bauarbeiten begonnen worden sei.

Werner Binotto stellt klar, dass die Abschreibung jeweils schon ab dem Kreditbeschluss erfol-
ge.

Karlpeter Trunz erganzt, dass es konsequenter ware, wenn erst bei Baubeginn und nicht
schon zu Beginn der Planung abgeschrieben wirde.

Der Prasident erkundigt sich, ob dies ein Antrag sei.
Karlpeter Trunz verneint, er wolle lediglich diese Bemerkung anbringen.

Regierungsrat Willi Haag fuhrt aus, dass es grundsatzlich keine Rolle spiele, wann mit der
Abschreibung begonnen werde. Je friilher begonnen werde, desto frilher sei die Investition ab-
geschrieben.

3. Der Kantonsrat gewahrt Nachtragskredite fir Mehrkosten, die auf ausserordentliche, nicht vorher-
sehbare Umstande zuriickgehen, abschliessend.

Mehrkosten infolge ausgewiesener Teuerung bedirfen keines Nachtragskredits.
Hansueli Sturzenegger fragt nach, ob diese Ziffer nicht dem Kostendach widerspreche.

Regierungsrat Willi Haag stellt klar, dass sich diese Bestimmung nur auf die Variante der Sa-
nierung der Dreifachsporthalle beziehe.

Christof Gamperle prazisiert, dass das Kostendach fiir den Entscheid der beiden Varianten
massgeblich sei. Er garantiere nicht, dass im Zeitpunkt der Realisierung keine Teuerung einge-
treten sei und kein Nachtragskredit notwendig werde. Falls angenommen wirde, dass die
Turnhalle einstiirze, kdnne ebenfalls nicht garantiert werden, dass kein Nachtragskredit not-
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wendig werde. Grundsétzlich kdnne keine solche Garantie gegeben werden. Falls die Variante
mit der Sanierung der Sporthalle gewéhlt wiirde, handle es sich um ein ganz normales Baupro-
jekt, welches dieser Absicherung bedurfe.

4. Dieser Erlass untersteht dem fakultativen Finanzreferendum.

Keine Anmerkungen

Der Prasident lasst Uber die Vorlage gesamthaft abstimmen.

Die Kommission stimmt der Vorlage einstimmig zu.

8. Varia

Der Prasident fasst zusammen, dass an der Vorlage keine wesentlichen Anderungen erfolgt
seien. Im Weiteren erkundigt er sich, ob eine Medieninformation gewiinscht werde.

Beat Tinner weist darauf hin, dass auf Grund der Diskussion eine entsprechende Mitteilung an
die Medien ganz klar angebracht sei. Insbesondere sollte daraus ersichtlich sein, dass sich die
vorberatende Kommission ganz klar fir den Neubau einer Vierfachsporthalle ausspreche. Da-
mit kdnne auch der Bevolkerung ein klares Zeichen gegeben werden.

Der Prasident bestétigt den Hinweis von Beat Tinner. Fir die Bevdlkerung der Gemeinde
Sargans sei ein solches Zeichen sehr wichtig. Zudem sei auf den eindeutigen Entscheid der
Kommission fur eine Osterweiterung hinzuweisen.

Beat Tinner flgt an, dass die Mitarbeit der Gemeinde beim Wettbewerb erwahnt werden mus-
se. Damit sei auch klar, an wen man sich innerhalb der Gemeinde wenden musste, falls Fragen
oder Unklarheiten auftauchten.

Der Prasident lasst Uber den Entscheid Uber eine Medienmitteilung abstimmen.

Die Kommission stimmt einer Medienmitteilung einstimmig zu.

Der Prasident bedankt sich bei den Anwesenden fur die aktive Mitarbeit, wiinscht allen einen
schonen Tag und schliesst die Sitzung um 12:30 Uhr.

Der Kommissionsprasident: Der Sekretar der Kommission:

Josef Walser Felix Jucker
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